

今後の進め方について

令和4年11月10日

京都府建設交通部



今後の進め方（案）



の はら せ ざ き おお に ゆ う


次年度は残り3水系（野原川、瀬崎川、大丹生川）を対象に策定を行い、令和5年度に管内の二級水系全ての策定完了を目指します。

| | 中丹管内 | 丹後管内 |
|----|------|------|
| 全体 | 11 | 25 |
| R3 | 2 | 6 |
| R4 | 6 | 10 |
| R5 | 3 | 9 |

(予定)

凡例

| | |
|---|----------------|
|  | 一級水系（国管理） |
|  | 二級水系（R3年度策定） |
|  | 二級水系（R4年度策定） |
|  | 二級水系（R5年度策定予定） |
|  | 港湾区域 |



二級水系 位置図

今後の進め方（案）

協議会（第3回）

協議会（今回）

協議会（予定）

| | 令和3年度 | | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | |
|------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------------|-------|---------|-------|--------------|-------|
| | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 【第1弾】 流域治水プロジェクト (2水系) | ● 策定・公表 | | | | ● フォローアップ | | | | ● フォローアップ | |
| 【第2弾】 流域治水プロジェクト (6水系) | | | ● 着手 | | ● 策定・公表 | | | | ● フォローアップ | |
| 【第3弾】 流域治水プロジェクト (3水系) | | | | | | | ● 着手 | | ● 策定・公表 | |

➤ フォローアップについては、毎年実施し、必要に応じ更新する

➤ 残り3水系（野原川、瀬崎川、大丹生川）について来年度（R5年度）策定予定