

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
1	道路	国道173号	京丹波町	戸津川	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
2	河川・砂防	桂川	亀岡市	保津町辰新 田	河川内竹林の伐採・ 整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
3	河川・砂防	木住川	南丹市	日吉町木住	河川護岸損壊補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
4	河川・砂防	桂川	亀岡市	保津町辰新 田	河川内竹林の伐採・ 整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
5	河川・砂防	高屋川	京丹波町	妙楽寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
6	河川・砂防	高屋川	京丹波町	妙楽寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
7	河川・砂防	高屋川	京丹波町	妙楽寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
8	河川・砂防	高屋川	京丹波町	妙楽寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
9	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町日置	ガードレール修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
10	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町日置	側溝ゴミ枯葉留まり 撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
11	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町日置	道路排水施設修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
12	道路	日吉京丹波線	京丹波町	上野	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
13	道路	国道173号	京丹波町	質志	舗装修繕・路面排水 整備	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
14	道路	日吉京丹波線	京丹波町	下山	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
15	道路	日吉京丹波線	京丹波町	下山	歩道柵の交換	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
16	河川・砂防	畑川	南丹市	日吉町畑郷	河川法面の修繕、堆 砂の撤去	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
17	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
18	道路	舞鶴和知線	京丹波町	下乙見	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
19	道路	舞鶴和知線	京丹波町	細谷～下栗 野	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
21	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町木住	路面標示（減速）	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
22	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町佐々江	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
23	河川・砂防	官山川	南丹市	八木町西田	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
25	道路	綾部宮島線	京丹波町	大迫	集水樹堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
26	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町胡麻	道路照明灯の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
27	道路	上野水原線	京丹波町	井脇	外側線・センターラインの引直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
28	道路	遠方瑞穂線	京丹波町	鎌谷下	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
29	道路	市島和知線	京丹波町	広瀬	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
30	道路	市島和知線	京丹波町	角	外側線・センターラインの引直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
31	道路	茨木亀岡線	亀岡市	東別院町栢原	擁壁修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
32	河川・砂防	土師川	京丹波町	鎌谷中	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
33	河川・砂防	水呑川	京丹波町	妙楽寺	浚渫・整生	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
35	河川・砂防	三俣川	南丹市	八木町西田	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
36	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町仁江	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
38	河川・砂防	須知川	京丹波町	須知	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
39	道路	郷ノ口室河原線	亀岡市	旭町山階	外側線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
41	道路	国道173号	京丹波町	保井谷	路面表示の塗り直し	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
42	道路	上野水原線	京丹波町	保井谷	センターラインの塗 り直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
43	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	豊田	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
44	道路	国道173号	京丹波町	大朴	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
45	道路	国道173号	京丹波町	質志	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
49	河川・砂防	愛宕谷川	亀岡市	保津町笠ノ森	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
50	道路	上野水原線	京丹波町	保井谷～質美上野	センターライン・外側線の引き直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
51	道路	遠方瑞穂線	京丹波町	鎌谷奥	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
53	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町室橋	植栽帯撤去・歩車分離施設の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
55	道路	桧山須知線	京丹波町	曾根	歩車道境界ガードパイプ設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
56	道路	亀岡園部線	南丹市	八木町西田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
57	道路	国道477号	南丹市	八木町西田	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
59	河川・砂防	雑水川	亀岡市	北町	歩道にポール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
60	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市	曾我部町	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
61	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市	曾我部町万多羅	堰堤修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
63	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町法貴	側溝整備	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
64	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町大飼	縁石整備	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
65	河川・砂防	大飼川	亀岡市	曾我部町大飼	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
69	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町南条	ポールの設置・外側 線引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
72	河川・砂防	大飼川	亀岡市	曾我部町穴太	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
75	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町穴人	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
76	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町穴人	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
78	道路	竹井室河原線	南丹市	園部町穴人	側溝に樹木落葉堆積 防止	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
79	河川・砂防	木住川	南丹市	日吉町木住	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
80	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	実勢	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
82	道路	大河内口八田線	南丹市	園部町南八田	のり面補修・土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
83	河川・砂防	八田川	南丹市	園部町南八田	浚渫・護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
84	河川・砂防	桂川	亀岡市	大井町並河	立木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
85	道路	国道423号	亀岡市	西別院町笑路	道路側溝整備	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
87	道路	国道173号	京丹波町	質志	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
88	道路	国道173号	京丹波町	質志	路面標示の引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
89	道路	王子並河線	亀岡市	篠町王子	法面、舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
90	河川・砂防	山内川	亀岡市	蔺田野町佐伯	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
91	道路	国道372号	亀岡市	蔺田野町柿花	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
95	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町大西	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
97	河川・砂防	大朴川	京丹波町	大朴	護岸基礎修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
98	道路	園部平屋線	南丹市	美山町原	排水溝修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
101	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町諸畑	センターライン・外 側線の引直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
102	道路	京丹波三和線	京丹波町	水呑	立木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
104	道路	上野水原線	京丹波町	質美	柵の修繕・つる等の 撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
105	道路	遠方瑞穂線	京丹波町	鎌谷下	センターライン・外 側線の引直し	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
107	道路	和泉宮脇線	南丹市	美山町島～ 宮脇	区画線の塗り直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
108	道路	和泉宮脇線	南丹市	美山町和泉	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
109	道路	国道162号	南丹市	美山町盛郷	区画線の塗り直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
110	道路	国道162号	南丹市	美山町盛郷	区画線の塗り直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
111	道路	国道162号	南丹市	美山町鶴ヶ岡	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	入札手続き 中	インフラ長寿命 化対策
112	道路	国道162号	南丹市	美山町盛郷	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
113	道路	国道162号	南丹市	美山町上平屋	道路鈺の修繕・区画 線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
114	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町内久保～安掛	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
115	道路	国道162号	南丹市	美山町内深見～長尾	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
116	道路	京都日吉美山線	南丹市	美山町脇谷	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
117	道路	綾部宮島線	京丹波町	長瀬	高枝伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
118	道路	綾部宮島線	京丹波町	長瀬	舗装・路肩修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
119	道路	綾部宮島線	京丹波町	長瀬	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
120	道路	綾部宮島線	京丹波町	長瀬	段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
121	道路	園部能勢線	南丹市	園部町竹井	転落防止対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
122	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町竹井	護床ブロック修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
125	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町船阪	止水壁修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
127	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町船阪	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
128	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	実勢	防草シート修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
130	道路	天王亀岡線	亀岡市	畑野町土ヶ畑	排水路整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
132	道路	園部能勢線	亀岡市	畑野町土ヶ畑	側溝蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
133	河川・砂防	千ヶ畑川	亀岡市	畑野町千ヶ畑	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
134	道路	園部能勢線	亀岡市	畑野町土ヶ畑	段差解消・路肩整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
136	道路	亀岡園部線	亀岡市	千歳町千歳	注意喚起看板設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
137	道路	亀岡園部線	亀岡市	千歳町千歳	法面修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
138	河川・砂防	砂防ダム	亀岡市	千歳町千歳	砂防ダム管理道路修 繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
139	河川・砂防	北砂防ダム	亀岡市	千歳町千歳	銘板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
140	道路	亀岡園部線	亀岡市	千歳町千歳	防草シート設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
142	道路	亀岡園部線	亀岡市	千歳町千歳	グレーチングの設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
143	道路	亀岡園部線	亀岡市	千歳町千歳	防草シート張替	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
145	道路	東掛小林線	亀岡市	大井町南金 岐	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
146	道路	王子並河線	亀岡市	大井町南金 岐	側溝蓋修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
147	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町宮川	のり面修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
148	道路	国道372号 国道477号	亀岡市	宮前町宮川	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
149	道路	国道372号	亀岡市	宮前町宮川	舗装修繕 (No.148の区間内)	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
150	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町宮川	土砂留まり撤去	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
151	河川・砂防	神田川	亀岡市	宮前町宮川	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
152	河川・砂防	神田川	亀岡市	宮前町宮川	流木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
154	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町神前	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
155	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町神前	ガードレール・ガードパイプ設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
157	河川・砂防	千々川	亀岡市	宮前町神前	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
159	道路	国道372号	亀岡市	宮前町猪倉	注意喚起標識設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
160	道路	国道372号	亀岡市	宮前町猪倉	ガードレール修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
161	道路	国道372号	亀岡市	宮前町猪倉	段差解消・舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他				公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
162	河川・砂防	東掛川	亀岡市	東別院町東掛	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
163	道路	国道477号 天王亀岡線	亀岡市	本梅町井手	段差解消・注意喚起看板	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
164	河川・砂防	本梅川	亀岡市	本梅町平松	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
165	道路	国道477号	亀岡市	本梅町東加舎	柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
168	道路	国道477号	亀岡市	本梅町東加舎	舗装修繕・センターライン外側線の引き直し・歩道整備の延伸	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
169	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
170	道路	園部平屋線	南丹市	園部町船岡	ガードレール修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
171	道路	天王亀岡線	亀岡市	本梅町平松	舗装修繕・センターライン外側線の引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
173	道路	国道372号	亀岡市	蔦田野町天川	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
174	道路	国道162号	南丹市	美山町盛郷	法面コンクリート化・法面石積擁壁修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
177	河川・砂防	中世木川	南丹市	日吉町中宮ノ向～中世木宮野元	倒竹木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
178	河川・砂防	田原川	南丹市	日吉町四ッ谷迫田～日吉町佐々江	倒竹木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
179	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	舗装修繕・路面標示白線引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
181	道路	京丹波三和線	京丹波町	猪鼻	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
182	道路	京丹波三和線	京丹波町	猪鼻	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
183	道路	京丹波三和線	京丹波町	猪鼻	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
184	道路	京丹波三和線	京丹波町	猪鼻	側溝堆積物撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
185	道路	京丹波三和線	京丹波町	三ノ宮	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
186	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町法京	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
188	河川・砂防	高屋川	京丹波町	和田	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
189	道路	国道173号	京丹波町	和田	立木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
191	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町知見	道路拡幅	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
192	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町知見	側溝蓋設置・排水管 整備	○		○	○	○	○	○	入札手続き 中	安心・安全整備
194	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町知見	道路拡幅・側溝整備	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
196	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町知見	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
198	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町知見	護岸補修	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
200	河川・砂防	知見谷川	南丹市	美山町知見	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命 化対策
203	道路	国道372号	亀岡市	東本梅町赤 熊	側溝堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
204	河川・砂防	三俣川	南丹市	八木町北屋 賀	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
205	河川・砂防	高屋川	京丹波町	和田	堤防復旧	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
206	道路	上野水原線	京丹波町	井脇	路面標示・樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
207	道路	国道173号	京丹波町	井脇	道路排水整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
208	道路	京都日吉美山線	南丹市	八木町八木	立木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
210	道路	国道477号	亀岡市	本梅町平松	注意喚起・舗装塗装	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
211	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町胡麻	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
212	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
214	道路	茨木亀岡線	亀岡市	東別院町尾崎	のり面土砂流出対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
215	道路	亀岡能勢線	亀岡市	西別院町犬甘野	道路排水整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
216	道路	亀岡能勢線	亀岡市	西別院町犬甘野	側溝蓋の整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
218	河川・砂防	栢原川	亀岡市	東別院町南掛	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他				公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
222	道路	国道372号	亀岡市	東本梅町赤熊	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
223	道路	天王亀岡線 園部能勢線	亀岡市	畑野町	センターラインの再塗装	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
225	河川・砂防	西川	亀岡市	篠町柏原	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
226	道路	国道477号	亀岡市	本梅町東加舎	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
227	河川・砂防	室谷川	南丹市	日吉町佐々江	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
228	河川・砂防	田原川	南丹市	日吉町佐々江	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
229	道路	国道477号	南丹市	八木町八木	白線の引き直し・ラバーポール・注意喚起看板設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
230	河川・砂防	湯谷川・砂防	亀岡市	東別院町南掛	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
233	河川・砂防	陣田川	南丹市	園部町熊崎	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
239	道路	和泉宮脇線	南丹市	美山町島	センターライン・外側線の引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性 →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
241	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町中	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
242	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	センターライン・外側線の引直し・舗装	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策