

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

| 【技術審査結果】 ◎：実施(採択) ○：一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|--------|------|---------------------------|
| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策 |
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外：工事番号を記入) | 公共事業の必要性、 投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | 公共事業の必要性 | 技術上の適合性 | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無 | | | |
| 214 | 道路 | 小浜綾部線 | 綾部市十倉名畑町 | 段差解消 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 10年長寿命化対策 |
| 215 | 道路 | 上杉和知線 | 綾部市十倉名畑町 | 側溝の土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 216 | 道路 | 国道177号 | 舞鶴市上安久117 | 側溝の修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 217 | 道路 | 小倉西舞鶴線 | 舞鶴市森町 | 側溝の修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 220 | 道路 | 由良金ヶ岬上福井線 | 舞鶴市白杉 | 側溝蓋設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 225 | 道路 | 舞鶴和知線 | 綾部市五津合町 | 区画線の引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 10年長寿命化対策 |
| 232 | 道路 | 小浜綾部線 | 綾部市睦合町 | 側溝蓋交換 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 235 | 道路 | 田井中田線 | 舞鶴市西屋 | 側溝整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 236 | 河川・砂防 | 朝来川 | 舞鶴市宇大波下 | 樹木伐採等 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 246 | 道路 | 綾部大江宮津線 | 綾部市新庄町 | 除草等 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

| 【技術審査結果】 ◎：実施(採択) ○：一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------|-------------|---|-------------------|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|---|--------|-----------|---------------------------|
| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策 |
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外：工事番号を記入) | 公共事業の必要性、 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | 公共事業の必要性、 投資効果 | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無 | | | | |
| 266 | 河川・砂防 | 水梨川（砂防河川） | 綾部市五泉町 | 堤防の補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 廃工（他事業実施） | 安心・安全整備 |
| 267 | 河川・砂防 | 畑口川 | 綾部市五泉町 | 堤防の補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 廃工（他事業実施） | 安心・安全整備 |
| 277 | 道路 | 綾部インター線 舞鶴綾部福知山線 | 綾部市里町 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 303 | 河川・砂防 | 福井川 | 舞鶴市上福井510 | 浚渫、護岸改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 304 | 道路 | 物部西舞鶴線 | 舞鶴市上福井571 | 側溝整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 305 | 道路 | 物部西舞鶴線 | 舞鶴市上福井564-3 | 側溝整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 307 | 道路 | 小倉西舞鶴線 | 舞鶴市森537-1 | 歩道整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 308 | 道路 | 高浜舞鶴線 | 舞鶴市安岡544 | ガードレール設置、路肩防草対策 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 309 | 道路 | 舞鶴福知山線 | 舞鶴市宇三日市 | 雨水対策 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 312 | 道路 | 物部梅迫停車場線 | 綾部市白道路町 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 10年長寿命化対策 |

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------|-----------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------|------------|------|---------------------------|
| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策 |
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 早急対応の必要性 | | | |
| 313 | 道路 | 中山綾部線 | 綾部市上野町 | 段差解消 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 315 | 道路 | 国道177号 | 舞鶴市上安久117 | 側溝の修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 337 | 河川・砂 防 | 祖母谷川 | 舞鶴市溝尻中町 | 護岸補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |