

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
75	河川	桧川	舞鶴市大俣	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	177長寿命化対策
76	河川	和江谷川	舞鶴市和江	川底整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
77	河川	犀川	綾部市新庄町	浚渫・ 河床整正・ 木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
79	道路	国道178号	舞鶴市和江	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	177長寿命化対策
80	道路	国道178号	舞鶴市和江	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	177長寿命化対策
81	道路	国道178号	舞鶴市丸田	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	177長寿命化対策
82	河川	伊佐津川	舞鶴市七日市	高木の伐採 雑草の除草	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
83	道路	中山綾部線	綾部市上野町	歩道設置・スピード抑 制対策・グリーンライ ンの塗り替え	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
84	道路	由良金ヶ岬上福 井線	舞鶴市白杉	側溝蓋の設置	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
87	河川	上林川	綾部市光野町	堤防盛土の整形・石等 の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎：実施(採択) ○：一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外：工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
							公共事業の必要性	技術上の適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
88	河川	久田美川	舞鶴市久田美	浚渫・河床の改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
89	河川	小原川	舞鶴市桑飼上	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
90	河川	小原川	舞鶴市桑飼上	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
91	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市安岡町	中央線の引き直し・舗 装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	17年長寿命化対 策
92	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市白屋	中央線の引き直し・舗 装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	17年長寿命化対 策
93	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市森	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	17年長寿命化対 策
94	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市行永	路面標示の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	17年長寿命化対 策
95	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市堂奥	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	17年長寿命化対 策
96	道路	老富舞鶴線	舞鶴市常新町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	17年長寿命化対 策
97	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市長浜	中央線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	17年長寿命化対 策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎：実施(採択) ○：一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外：工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
98	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市余部下	路面標示の引き直し・ 舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対 策
99	河川	与保呂川	舞鶴市与保呂	立木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
100	河川	伊佐津川	舞鶴市七日市	立木伐採・砂利除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
101	河川	犀川	綾部市豊里町・小 貝町	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
102	道路	物部西舞鶴線	綾部市内久井町	法面改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
103	道路	物部西舞鶴線	綾部市内久井町	法面改修・アスファ ルト再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
104	その他	西吉原（西吉原 Ⅱ）	舞鶴市西吉原	木の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
105	道路	福知山綾部線	綾部市宮代町	アスファルトの粉塵・ 骨材等の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
107	河川	与保呂川（殿村 から中坪にかけ て約1km）	舞鶴市与保呂	川の中に茂った 雑木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
108	道路	西舞鶴停車場線	舞鶴市引土	視距確保	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎：実施(採択) ○：一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外：工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									公共事業の必要性、 関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性			
109	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市大波下	路面標示の引き直し 舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	10年長寿命化対策
110	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市市場	舗装修繕 わだちの解消	○		○	○	○	○	◎	完成	10年長寿命化対策
111	道路	西神崎上東線	舞鶴市中山	中央線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	10年長寿命化対策
112	道路	西神崎上東線	舞鶴市蒲江	中央線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	10年長寿命化対策
113	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市森	側溝蓋の設置	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
114	道路	小貝豊里線 小西西坂線	綾部市豊里町・ 石原町	雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
116	道路	物部梅迫停車場 線	綾部市白道路町	雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
117	河川	上林川	綾部市睦寄町	樹木の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
118	道路	由良金ヶ岬上福 井線	舞鶴市大君・吉 田・青井・白杉	白線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	10年長寿命化対策
119	河川	伊佐津川（舞鶴 市真倉サワダ 687.720水田横）	舞鶴市真倉	①既存蛇かごの延長 ②コンクリートブロッ ク壁の設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎：実施(採択) ○：一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外：工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
						公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無				
122	河川	高野川	舞鶴市引土	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
125	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市喜多	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
127	河川	向田川	綾部市志賀郷町	浚渫及び土砂撤去	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
128	河川	犀川	綾部市志賀郷町	浚渫及び土砂撤去	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
129	道路	舞鶴和知線	綾部市五泉町	土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
130	河川	椿川	舞鶴市行永元屋敷	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
131	道路	舞鶴福知山線	舞鶴市桑飼上	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
132	道路	舞鶴宮津線	舞鶴市上漆原、下漆原、八戸地	中心線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	1万長寿命化対策
133	道路	田井中田線	舞鶴市田井	舗装止め、舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	1万長寿命化対策
134	道路	物部西舞鶴線	綾部市志賀郷町	アローマークの移設、交換	○		○	○	○	○	◎	完成	1万長寿命化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎：実施(採択) ○：一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外：工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
135	道路	物部西舞鶴線	綾部市志賀郷町	転落防止柵の交換	○		○	○	○	○	◎	完成	100年長寿命化対策
136	道路	物部西舞鶴線	綾部市志賀郷町	ガードレールのビーム 交換	○		○	○	○	○	◎	完成	100年長寿命化対策
137	道路	物部西舞鶴線	綾部市志賀郷町	照明灯の移設	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
138	河川	八戸地川	舞鶴市八戸地	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
140	道路	国道178号	舞鶴市丸田～和江	中心線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	100年長寿命化対策
141	道路	上杉和知線	綾部市武吉町	ガードレールの新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
144	河川	大唐内川	綾部市老富町	木の伐採、河床・護岸 の復旧	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
145	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市野村寺、 城屋	ガードレール、側溝 蓋、ライン、舗装の補 修	○		○	○	○	○	◎	工事中	100年長寿命化対策
148	道路	小貝豊里線	綾部市豊里町	安全ボールの設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
149	河川	菅坂川	舞鶴市木ノ下	雑木伐採、護岸整備、 堆積土砂の浚渫、新規 護岸整備、川底補強	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎：実施(採択) ○：一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外：工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
						公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無				
150	道路	小西西坂線	綾部市鍛冶屋町	樹修理・下地改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
154	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市里町	土砂撤去・樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
155	河川	高野川 (上村地区 高野川左岸(野村寺橋近く))	舞鶴市野村寺	護岸の修復	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
157	道路	綾部大江宮津線	綾部市栗町	生垣撤去・側溝蓋掛	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
158	河川	久田美川	舞鶴市久田美	流木・倒木の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
160	道路	物部梅迫停車場線	綾部市上八田町 ～七百石町	堆積土砂の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
161	河川	朝来川	舞鶴市朝来中	雑木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
162	河川	女布川	舞鶴市女布北町	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
164	河川	上林川	綾部市十倉向町	立木・流木の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
167	河川	岡田川	舞鶴市西方寺	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎：実施(採択) ○：一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外：工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
168	道路	小浜綾部線	綾部市睦合町	側溝蓋掛・整備	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
170	河川	高野川	舞鶴市高野由里	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
173	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	10年長寿命化対策
174	道路	舞鶴和知線	綾部市五泉町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	10年長寿命化対策
175	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	10年長寿命化対策
176	道路	小浜綾部線	綾部市睦寄町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	10年長寿命化対策
177	河川	高野川	舞鶴市高野由里	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
178	道路	念仏峠線	舞鶴市上福井～ 下東	外側線の復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	10年長寿命化対策
179	道路	老富舞鶴線	舞鶴市常	側溝蓋の交換	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
180	河川	犀川	綾部市金河内町	浚渫・除草	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備