

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2021年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
1	河川・砂防	山森川	南丹市美山町福居	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
4	道路	郷ノ口余部線	亀岡市河原林町河原尻	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
5	河川・砂防	愛宕谷川	亀岡市保津町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
7	河川・砂防	上和知川	京丹波町下栗野	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化 対策
8	河川・砂防	上和知川	京丹波町下栗野	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化 対策
9	河川・砂防	西河内川	京丹波町下栗野	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化 対策
11	道路	郷ノ口余部線	亀岡市河原林町勝林島	歩道整備	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
12	河川・砂防	下谷川	南丹市美山町豊郷	護岸修繕・落差工修繕	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化 対策
14	道路	京都広河原美山線・由良川	南丹市美山町江和	側溝修繕・嵩上擁壁設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
15	道路	桧山須知線	京丹波町中台	舗装修繕・カーブミラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2021年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
16	道路	桧山須知線	京丹波町中台	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
18	河川・砂防	神田川	亀岡市宮前町宮川	樹木伐木	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
19	河川・砂防	井尻川	京丹波町井尻	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
20	道路	郷ノ口室河原線	南丹市八木町諸畑	区画線復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
22	河川・砂防	砂防・宮の谷川	南丹市園部町殿谷	雑木処理・土砂上げ	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
24	道路	京都日吉美山線	南丹市日吉町胡麻	路面標示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
25	河川・砂防	馬田川	南丹市八木町水所	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化 対策
27	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町大西	啓発看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
29	河川・砂防	官山川	南丹市八木町野条	浚渫・護岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
30	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2021年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
31	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
34	河川・砂防	八田川	南丹市南八田	護岸修繕・浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化 対策
35	河川・砂防	古川	亀岡市馬路町	路面修繕(河川管理 道)、樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
36	道路	嵯峨亀岡線	亀岡市保津町宮ノ上	竹伐・撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
37	道路	綾部宮島線	南丹市美山町三笠	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
39	道路	綾部宮島線	南丹市美山町三笠	法面保護工	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
40	河川・砂防	西川	南丹市美山町松尾	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化 対策
41	河川・砂防	実勢川	京丹波町実勢	浚渫	○		○	○	○	○	○	廃工	安心・安全整備
43	河川・砂防	半田川	南丹市園部町口司	護岸補強	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
45	河川・砂防	土師川	京丹波町鎌谷奥	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2021年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
46	河川・砂防	猪鼻川	京丹波町猪鼻	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
48	河川・砂防	曾根川	京丹波町安井	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
49	河川・砂防	質美川	京丹波町質美	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
53	河川・砂防	園部川	南丹市園部町法京	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化 対策
56	道路	園部能勢線	南丹市園部町仁江	区画線復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
57	道路	郷ノ口室河原線	南丹市八木町美里	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
61	河川・砂防	山内川	亀岡市葦田野町奥条	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
62	道路	大河内口八田線	南丹市園部町宍人	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
63	道路	大河内口八田線	南丹市園部町宍人	伐木除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
64	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町宍人	護岸修繕・伐木除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2021年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
66	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町穴人	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化 対策
67	河川・砂防	半田川	南丹市園部町口人	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
68	河川・砂防	田原川	南丹市日吉町新シ	浚渫	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
69	河川・砂防	中ノ谷川	南丹市美山町佐々里	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
70	河川・砂防	中ノ谷川	南丹市美山町佐々里	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
74	河川・砂防	中ノ谷川	南丹市美山町佐々里	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化 対策
76	河川・砂防	井尻川	京丹波町井尻	浚渫	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
78	道路	王子並河線	亀岡市篠町	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
80	道路	天王亀岡線	亀岡市畑野町千ヶ畑	路肩復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
81	道路	茨木亀岡線	亀岡市東別院町小泉	歩道新設	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2021年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
82	道路	王子並河線	亀岡市篠町馬堀	区画線復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
84	河川・砂防	水呑川	京丹波町水呑	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
86	道路	国道372号	亀岡市東本梅町中野	路面標示復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
87	道路	綾部宮島線	南丹市美山町和泉	法面コンクリート張り	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
88	道路	綾部宮島線	南丹市美山町和泉	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
89	道路	園部平屋線	南丹市美山町板橋	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
90	道路	国道162号	南丹市美山町鶴ヶ岡	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
91	道路	綾部宮島線	南丹市美山町三埜	舗装段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
92	道路	綾部宮島線	南丹市美山町三埜	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
93	道路	宮前千歳線	亀岡市千代川町北ノ庄	歩行者用防護柵新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2021年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
95	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町江島里区	舗装段差解消・注意喚起看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
102	道路	宮前千歳線	亀岡市千歳町	交差点注意標識新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
104	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町小口	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
105	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町春日部	路面標示復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
110	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町中	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
111	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町万多羅	防草シート張替	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
112	道路	国道423号	亀岡市曾我部町法貴	側溝修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
113	道路	国道423号	亀岡市曾我部町法貴	ガードレール取り換え	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
118	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町穴太	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
120	河川・砂防	砂防・葉婦川	亀岡市曾我部町寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	廃工	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2021年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
122	道路	国道372号	亀岡市本梅町中野	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
123	道路	国道477号	亀岡市本梅町中野	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化 対策
124	道路	天王亀岡線	亀岡市本梅町井手	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
128	道路	園部能勢線	南丹市園部町法京	路面標示新設・カー ブミラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
129	道路	和泉宮脇線	南丹市美山町島	法面コンクリート張 り	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
130	河川・砂防	山内川	亀岡市蕨田野町奥条	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
131	道路	京都日吉美山線 日吉京丹波線	南丹市日吉町下保野田	歩行者用防護柵取り 換え・側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
132	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町穴人	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
134	道路	園部能勢線	南丹市園部町仁江	減速を促す手立て	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
135	河川・砂防	砂防・船阪川	南丹市園部町船阪	河床洗堀対策	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2021年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
136	河川・砂防	河内谷川	南丹市美山町河内谷	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化 対策
139	道路	八原田上弓削線	南丹市美山町河内谷	舗装修繕・法面補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
141	河川・砂防	本梅川	亀岡市宮前町宮川	堤防復旧、嵩上げ	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
142	河川・砂防	神田川	亀岡市東本梅町中野	護床ブロック復旧・ 浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
144	河川・砂防	年谷川	亀岡市中矢田町久保垣 内	浚渫	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
149	道路	亀岡能勢線	亀岡市西別院犬甘野	道路照明新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
151	道路	亀岡能勢線	亀岡市西別院犬甘野	横断水路暗渠化	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
153	道路	郷ノ口室河原線	南丹市八木町日置	注意喚起看板の設 置・区画線の復旧	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
154	道路	亀岡園部線	亀岡市保津町	道路照明新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
156	河川・砂防	棚野川	南丹市美山町島	浚渫・立木伐採	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2021年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
158	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町田歌	道路拡幅整備・注意喚起標識設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
164	道路	京都日吉美山線	南丹市日吉町保野田	ポストコーン設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備