

資料 2

平成 2 5 年度府民公募型整備事業の進捗状況（平成 2 6 年 6 月末）

丹後広域振興局

H26. 6. 30現在

	提 案 枚 数	審 査 件 数	実 施 決 定 件 数	H26. 3月末の完成割合	H26. 6月末の完成割合
建 設 交 通 部	3 6 4	3 6 4	2 5 7	2 7 . 6 %	4 2 . 0 %
府 警 本 部	3 1	3 1	1 2	5 8 . 3 %	7 5 . 0 %
教 育 庁	3	3	2	1 0 0 . 0 %	1 0 0 . 0 %
農 林 水 産 部	1	1	1	1 0 0 . 0 %	1 0 0 . 0 %
そ の 他	0	0	0	—	—
合 計	3 9 9	3 9 9	2 7 2	2 9 . 8 %	4 4 . 1 %