別紙２　業務スケジュール

	R6.7月		R6.8月		R6.9月		R6.10月		R6.11月		R6.12月		R7.1月		R7.2月		R7.3月	
	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半
全体																		
キックオフ(業務実施計画の策定)																		
定例会議																		
業務完了報告																		
京都府予算要求																		
4.1 庁内情報システムの実態調査																		
調査票作成																		
調査実施																		
各システムの重要度の分類と対策案の提示																		
4.2 サーバ基盤の最適化検討と次期サーバ基盤の設計																		
最適化検討（暫定案作成）																		
最適化検討（最終案作成）																		
基盤統合プロジェクト要件策定																		
4.3 運用業務の最適化とアウトソースに向けた調査設計																		
アセスメント実施																		
現状詳細調査																		
運用業務最適化検討（暫定案作成）																		
運用業務最適化検討（最終案作成）																		
アウトソース要件策定																		
導入システム等検討																		
導入システム等要件策定																		
4.4 その他システム運用に係る検討等																		
WEBサイト管理運用最適化検討																		
ファイル保存に係る運用最適化検討																		
テレワーク環境の在り方検討																		
システム運用・セキュリティ等に関する助言																		