（別紙工程表）


年月
項目
H30年
H31年
H32年
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
本工事(主体)
＜施工中＞
外周部屋根、軒天木ルーバー、外装、外溝工事
屋根仕上工
屋根ﾄﾗｽﾕﾆｯﾄ建方
在来鉄骨建方
地上躯体工事
スタンド仕上工事
内装工事
完成・引渡
検査
フィールド工事