3

一般府道王子並河線通学路緊急対策（交安）事業

（亀岡市篠町王子）

一般府道王子並河線は、亀岡市篠町王子を起点とし、亀岡市並河に至る道路で地域住民の大切な生活道路となっていますが、幅員狭小のうえ、歩道が未整備であるため、歩行者や車両が交錯し、通行の安全に支障を来している状況となっています。

本事業では、側溝を暗渠化し、通学路の安全確保を図るものです。

令和８年度は、引き続き、排水構造物工事を実施します。

◎事業概要

全体計画	R7 までの実績	R8 計画
事業期間：R5～R8 事業延長：400m 幅　　員：5.5m 総事業費：約２億円	事業内容：路線測量、詳細設計 排水構造物工事 事 業 費：102 百万円	事業内容：排水構造物工事 事 業 費：45 百万円

◎事業効果

〇暗渠化により、歩行者交通の安全性が向上します。

現道状況



整備状況



位　置　図

