
 資料３－１  

京都府戦略的地震防災対策推進プラン 進捗状況 
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333事業のうち、117事業（35.1％）が完了・定着化
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１ 地震等に強い京都のまちづくりを進める

(計 83)

２ 地震等に強い京都の人づくりを進める

(計 48)

３ 地震時の住まいの安全、地震後の住まいの安心を守る

(計 14)

４ 行政等の災害対応対策の向上を図る

(計 160)

５ 京都経済・活力を維持し、迅速な復旧・復興を実現する

(計 16)

６ 京都らしさを保った復旧・復興を実現する

(計 11)

施策項目別の状況

完了・定着化 実施 検討 未着手

１ 地震等に強い京都のまちづくりを進める 

 (計 83) 

 

２ 地震等に強い京都の人づくりを進める 

 (計 48) 

 

３ 地震時の住まいの安全、地震後の住まいの 

安心を守る (計 14) 

 

４ 行政等の災害対応対策の向上を図る 

 (計 160) 

 

５ 京都経済・活力を維持し、迅速な復旧・復興 

を実現する (計 16) 

 

６ 京都らしさを保った復旧・復興を実現する 

 (計 11) 

（計 332事業） 

（計 333事業） 


