
丹 後 広 域 振 興 局

平成28年10月末時点

提 案 件 数 審 査 件 数 実施決定件数

（発注） 148 （発注） 35.58%

（発注） 14 （発注） 100%

（発注） 1 （発注） 100%

（発注） 2 （発注） 100%

（発注） 165 （発注） 38.11%

28.41%

そ　　の　　他 0 0 0 － －

合　　　　　計 621 621 433
123

100%

教　　育　　庁 1 1 1
1 100%

農 林 水 産 部 11 11 2
2

78.57%

平成２７年度府民公募型整備事業の進捗状況

完成工事件数 完 成 割 合

建 設 交 通 部 572 572 416
109 26.20%

府　警　本　部 37 37 14
11

資 料 １ 



丹 後 広 域 振 興 局

平成28年10月末時点

提 案 件 数 審 査 件 数 実施決定件数

（発注） 6 （発注） 2.90%

（発注） 3 （発注） 60%

（発注） 1 （発注） 100%

（発注） 0 （発注） 0%

（発注） 10 （発注） 4.63%

0.93%

合　　　　　計 430 399 216
2

0%

そ　　の　　他 0 0 0 － －

農 林 水 産 部 4 4 3
0

20.0%

教　　育　　庁 1 1 1
1 100%

府　警　本　部 47 16 5
1

平成２８年度府民公募型整備事業の進捗状況

完成工事件数 完 成 割 合

建 設 交 通 部 378 378 207
0 0%


