

令和 4 年 3 月
京 都 府

新行政棟・文化庁移転施設整備工事について

○ 整備概要

旧京都府警察本部本館（改修）

地上 3 階、地下 1 階建、延床面積 約 4,400 m²

鉄筋コンクリート造

新行政棟（新築）

地上 6 階、地下 1 階建、延床面積 約 9,280 m²

地上鉄骨造 地下鉄筋コンクリート造

○ 工期

令和 2 年 5 月 28 日から令和 4 年 12 月 28 日まで

○ 受注者

主体工事：清水・岡野・公成特定建設工事共同企業体

電気設備工事：光星・富士・中島特定建設工事共同企業体

機械設備工事：中川・橋本・京栄特定建設工事共同企業体

昇降機設備工事：フジテック株式会社



○ 整備工事の状況



(令和 4 年 3 月 15 日撮影)

新行政棟地上階の柱や梁となる鉄骨の組み立て作業が完了

※ 整備工事の最新状況を随時更新中

<http://www.pref.kyoto.jp/bunkachoiten/seibikouji.html>

