

# 国道429号 榎峠トンネル（仮称）掘削進捗状況



全長 1,092m

うち兵庫県工区  
567.5m

うち京都府工区  
524.5m

府県境

兵庫県工区




両側から掘削中



京都府工区




R6.8.30  
掘削着手



先月末から  
+61.2m

掘削進捗

先月末から  
+86.4m



R6.7.8  
掘削着手

※掘削には坑口部の取付工を含めている

【令和6年12月末時点】