

# 国道429号 榎峠トンネル（仮称）掘削進捗状況



全長 1,092m

うち兵庫県工区  
567.5m

うち京都府工区  
524.5m

府県境

兵庫県工区



両側から掘削中



京都府工区



R6.8.30  
掘削着手

310.7m

/ 567.5m


先月末から  
+75.6m

掘削進捗

481.0m

/ 524.5m

先月末から  
+85.8m



R6.7.8  
掘削着手

※掘削には坑口部の取付工を含めている

【令和7年1月末時点】