

委員会・部会と新プラン策定スケジュール(案)														
年月	平成30年度					令和元年度								
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
新総合計画					骨子案			中間案			最終案			
新道づくりプラン							骨子案			中間案	パブリックコメント		最終案	
検討委員会	第1回				第2回			第3回			第4回		第5回	
	11/15				3/25			6/5			9/10			
広域道路網		第1回			第2回				第3回					
		1/16			3/13				7/19					
政策		第1回				第2回			第3回					
		1/28				5/29			7/29					