

# 地域公共フィールドリサーチ

若狭クラス

浅田 前田 大神  
塩澤 登城 大同  
梶野 河原 藤田



## 活動スケジュール

6月18日

京丹後市  
峰山訪問

10月15日

こまねこ  
ウォーク

3月1日

京都府補助金に  
関する報告会

<峰山町訪問>  
8月18日  
9月11, 14, 15日  
灯ろう作成

こまねこ  
祭り

9月17日

福知山公立大学  
合同報告会

12月2日



## SNSの活動

SNSを使用  
→活動の様子を発信

Facebook

X

Instagram




## 前夜祭ライトアップ

事前準備



9月11, 14, 15日(本番までの3日間)に現地に行き、地元の方の協力のもと、灯ろうを作成  
特産品である、丹後ちいめんの端切れを使用しました!



## ~灯ろうと狂言師~

活動内容

- ・SNS発信
- ・灯ろう
- ・ARスタンプラリー



前夜祭当日

金刀比羅神社をライトアップ!  
地元の方に頼むと言っていました!

## こまねこ祭り当日の活動

- ・スタンプラリーの説明
- ・快適に進むように案内する

スタンプラリーをクリアした方には、地元の方に提供いただき、景品も用意しました!



## ARスタンプラリー


<事前準備>

- ・ストーリー、キャラクターの設定
- ・スポットの設置
- ・AR技術者の方と打ち合わせ



## 取り組んだ課題

地域課題解決を図る為、  
峰山町を知ってもらう  
→**関係人口**を増加させる



## 課題に対する成果

- 同じ地域で活動する他大学との連携で情報拡散
- 他地域の方からInstagramへDMが
- 関係人口増加

## 取り組みを通じて感じたこと


自分たちが考えた政策を実践することは初めてであったが、多くの方から支援して頂いたことで実行することができました。



## 問題点① <灯ろう>



作成時間の不足  
組み立て・飾り付けがギリギリに



灯ろうの再利用ができない



演者との打ち合わせ不足  
狂言師さんとの調整が当日になってしまった

## 問題点② <ARスタンプラリー>



お年寄りや子連れにとっては気軽に歩けない距離だった



ARが読み込めないエラーが発生した



スマートフォンを扱えないお年寄りが多かった

## 改善点

・問題点①→運営の方との積極的な打ち合わせをするべき

・問題点②→実際にシュミレーションを行い、距離や時間を測っておくべき

