

## 京都府国民健康保険運営方針の策定スケジュール

時 期	運営協議会	内 容
令和 5 年 7 月 1 9 日	第 1 回	国民健康保険事業の運営状況 次期運営方針での記載内容
1 0 月 2 7 日	第 2 回	素案の審議
1 1 月 1 0 日	第 3 回	中間案の審議
1 1 月 2 8 日		市町村への法定意見照会（～12 月 25 日）
1 2 月		1 2 月議会報告（中間案）  法定意見照会による修正  パブリックコメントの実施（12 月 20 日～1 月 9 日）
令和 6 年 1 月		パブリックコメントによる修正
2 月 6 日	第 4 回	法定意見照会・パブリックコメント結果の報告  最終案の審議・答申
		2 月議会報告（最終案）
3 月		京都府国民健康保険運営方針策定