

新・京都式オレンジプラン改定に係るスケジュール（案）

日程	プランの検討			プランの評価等		
	ワーキング・部会		全体会	10のイメージ評価		本人・家族ミーティング
2022年 9月						
10月	第2回	・検討テーマの確認 ・部会設置について ・評価検討について				
11月				評価・検討 コア会議①	・調査項目の点検 ・調査に係る候補者基準の検討 ・評価者マニュアルの検討	
12月						
2023年 1月	第3回	・部会の報告 ・評価項目の報告・点検 ・候補者基準・評価者マニュアルの検	部会の開催 R4.12~R5.5 ・第1部会 R4 2回 R5 1回 ・第2部会 R4 2回 R5 1回 ・第3部会 R4 2回		評価・検討 コア会議②	・調査項目の最終検討 ・候補者基準の確定 ・評価者マニュアルの確定
2月				評価・検討 コア会議③	(予備)	・実施方法の検討
3月	第4回	・部会の報告 ・評価方法の決定 ・改正プランの方向性・構成		団体への施策照会① 共通方策・6つの方策に係る 意見照会	・予備調査（3月上旬～4月中旬）	・実施場所の検討
4月					・調査対象者決定	
5月	第5回	・意見照会結果・部会報告を基に議論 新たな課題、推進すべき分野の提示→選定	全体会委員と進行状況を報告・共有	・調査協力者向け研修会	コア会議④の開催	・実施調整
6月						実施
7月				・本調査（6月～8月）	コア会議⑤の開催 (7/31)	↓
8月	第6回	・骨子案、数値目標の提示（8/24）				集計、まとめ
9月		各部会の開催（第1：9/21 第2：9/27 第3：9/25）		団体への施策照会②	・集計、まとめ	コア会議⑥の開催 (10/16)
10月						
11月	WG開催	・評価結果の検証 ・中間案（11/6）	全体会	中間案とりまとめ報告（11/30）		
12月			(パブコメ実施 ～1月下旬)	ご本人からの意見聴取	コア会議⑦の開催 (1月WG会議までに)	
2024年 1月	WG開催	・最終案				
2月			全体会	最終案とりまとめ報告		
3月				新プラン制定		

※プラン改定案については、機構理事会に諮り、最終決定とする。