

## 鴨川・高野川の中州管理状況について

## 1 平成21年度の試行の概要

番号	実施箇所	実施方法	河川内での除却期間
①	二条大橋～四条大橋	全面除却	22年 1月 5日～22年2月28日
②	賀茂大橋～出町橋 (高野川)～河合橋	20%存置	21年12月21日～22年2月28日
③	御園橋～西賀茂橋	20%存置	21年12月21日～22年2月12日
④	高野橋～馬橋	20%存置	21年12月26日～22年2月26日

## 2 中州除去工事の留意点

## (1) 自然生態系への配慮の視点

- ▶ イカルチドリ産卵箇所を保全する(②)
- ▶ ホタルの生息環境に配慮し、存置する中州の水際の植生を保全する(④)
- ▶ 水陸移行部分を創出する
- ▶ 中州・寄州除去後に魚類生息の水深確保のため濡筋をつける

## (2) 利用者・周辺住民等への配慮の視点

- ▶ 「工事のお知らせ」ビラを配布し周辺住民へ周知する
- ▶ 工事内容を示す分かりやすい工事看板を設置する
- ▶ 公園利用者への安全対策
  - ・工事車両による園路損傷を防ぐための防護を実施する
  - ・ゴムマットにより園路を明示する
  - ・マラソン等イベント時には工事を一時休止する
  - ・適切な誘導のための人員を配置する

## (3) その他

- ▶ 掘削した土砂の水切りのため、工区外に仮置き場を確保し、工期短縮を図る
- ▶ 土砂と草・根を出来るだけ分別し、それぞれを適切に処分する
- ▶ 護岸等の既設構造物に影響を与えないよう寄州を除去する
- ▶ 濁水の発生を極力少なくする工法を採用する

## 3 中州除却に係る府民の反応

## (1) 中州除却に肯定的な意見

- 草が繁茂し、人の目が届きにくい中州は、防犯上非常に危険だ。
- 中州があれば、ゴミがたまり見苦しい。
- 中州・寄州が発達し、水面が見えず、景観・環境上非常に悪い。

- 中州・寄州での花火・バーベキューを止めさせるため、また防犯上のため中州を除却すべきだ。
- 今回の工事箇所に引き続き中州除去を実施してほしい。
- 20%存置した状況よりも、全て除却したほうがよいと思う。
- 中州工事の箇所では、施工中・施行後に飛来する鳥の数が増えた。
- 中州・寄州の除却により、きれいな川になってうれしい。

## (2) 中州除却に否定的な意見

- 中州の形態が変わり、鳥などの生物が生息する自然環境が破壊される。
- 二条大橋から四条大橋の中州全面除却で、生息する魚や鳥などが減少し、自然環境に影響を与える。
- 毎年、楽しみにしているホタルの生息地となる中州・寄州を保全してほしい。
- イカルチドリの産卵場所となる中州・寄州を保全してほしい。

## (3) その他意見

- 工事の目的や将来像について情報がない。工事内容をわかるようにしてほしい。
- きれいな鴨川の流れは観光都市京都の誇りだ。美しい流れを住民が大切にしなければならない。

## 4 今後の予定

- 生物調査などを実施した上で、鴨川府民会議に結果報告
- 今年度の試行を検証した上で、次年度以降の試行を計画

①二条大橋～四条大橋 (御池大橋下流)



②賀茂大橋～出町橋、(高野川)～河合橋 (賀茂大橋上流)



③御菌橋～西賀茂橋 (御菌橋上流)



④高野橋～馬橋 (松ヶ崎人道橋下流)



# 鴨川公園の整備について

## 1 工事の概要

21年度に鴨川公園では、北大路橋～北山大橋間と出雲路グラウンドの2箇所です工事を実施しました。

### (1) 北大路橋～北山大橋

工事目的：広がりある見通しの良い景観にする

老朽化した施設を撤去して、利用しやすい公園にする

工事期間：平成21年9月30日～平成22年3月25日（3月20日完成予定）

- ・ひざにやさしいクッション性のある土系舗装の園路へ
- ・バリアフリーに対応したスロープやゆったりとした幅広い園路へ
- ・既存樹木を生かすとともに、眺望を確保するため移植可能なものは移植し、見通しのよい空間へ



施工中（北大路橋上流）

### (2) 出雲路グラウンド

工事目的：排水不良を解消するため地下排水の設置及び土の入れかえを行う

工事期間：平成21年12月16日～平成22年3月10日（3月8日完成）



施工前



水はけの良い  
グラウンドへ



完成

## 2 工事実施時の利用者・周辺住民等に対する配慮

- (1) 「工事お知らせ」のビラを周辺住民に配布して工事の周知を図った
- (2) 工事内容についてわかりやすい工事看板を現地に設置した
- (3) 公園利用者へ配慮したもの
  - ・工事範囲を分割することで、公園が使用できない範囲を最小限に抑えた
  - ・仮設園路を設置して、工事中も散策できるようにした



仮設園路（北大路橋～北山大橋）



わかりやすい工事看板の設置（北大路橋～北山大橋）

