

平成24年度 鴨川の整備について

▷ H24年度の整備予定 (別添図面H24工事実施予定箇所図参照)

◆ 公共空間整備

＜ジョギングロード等の整備＞

- 上賀茂橋～北山大橋右岸の鴨川公園 土系舗装、芝生広場等再整備(約0.1km)
- 高野橋～蓼倉橋左岸の土系舗装(約0.2km)
- 塩小路橋～東山橋左岸の高水敷整備(延長約0.9kmの内、0.3km)

＜拠点箇所の整備＞

- 西高瀬川背割り堤の鴨川下流域拠点箇所整備(約0.2km)今年度完了予定
- 堀川合流部の鴨川下流域拠点箇所整備 橋梁工(歩道橋)
- 勸進橋～水鶏橋間の鴨川下流拠点箇所整備(延長約0.9kmの高水敷整備着手)
- 三条大橋～四条大橋右岸の高水敷のバリアフリー化及び緑化整備(約0.3km)
今年度完了予定

◆ 治水対策

＜河川改修＞

- 勸進橋～近鉄橋右岸の低水護岸の整備(0.5km)、高水護岸の整備着手
- 堀川合流部の低水護岸の整備(約0.2km)
- 西高瀬川背割り堤の低水護岸・高水護岸の整備(約0.2km)

＜中州管理＞

- 賀茂川通学路橋～西賀茂橋間の中州除去(約0.5km)
- 高野橋～蓼倉橋間の中州除去(約0.5km)
- 丸太町橋～二条大橋間の中州除去(約0.4km)

◆ 鴨川ギャラリーの試行

- 出町橋右岸
- 二条大橋右岸

◆ その他

＜護岸補修＞

二条大橋の右岸上流において、深掘れによる損傷があり、出水期間中の護岸崩壊等の恐れがあることから、出水期までに袋詰め玉石等による応急対応を行い、出水期明けに中州除去と合わせて本格的に補修を実施

鴨川、高野川のH24工事实施予定箇所

