

鴨川・高野川 平成29年度整備予定内容

② (検討中)
 「〈治水対策〉中州管理」
 堆積土砂の撤去 L=(検討中)m



④ (仏光寺口～五条大橋右岸)
 「〈公共空間整備〉拠点整備」
 園路整備(自然色舗装) L=200m



⑥ (鳥羽大橋上下流 右岸)
 「〈治水対策〉護岸整備」
 高水護岸 L=600m



⑦ (京川橋～西高瀬川 右岸)
 「〈治水対策〉護岸整備」
 用地買収 A=5,000m²



① (八瀬花尻 美濃瀬橋下流)
 「〈治水対策〉護岸修繕」
 護岸工 L=40m




③ (賀茂大橋左岸)
 鴨川ギャラリー

⑤ (九条跨線橋上流左岸)
 遊歩道整備 L=230m




⑧ (京川橋～桂川合流点)
 「〈治水対策〉河道掘削、低水護岸整備」
 河道掘削V=約3万m³、低水護岸L=200m

- H21～H28整備箇所
- H29 整備予定箇所
- 下流域拠点整備

鴨川ギャラリー整備について

整備箇所図



平成29年度整備予定 〔賀茂大橋 左岸〕

イメージ図

(展示内容が取替可能で、流行方向にできる限り、河積阻害とならない構造にする予定)

