

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年11月01日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|---|---|-------|---|---|--------------------------------|-------|---|
| 計画の名称 | 京都府住宅・建築物安全ストック形成等整備計画（防災・安全）（第2期計画） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度～令和02年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | |
| 交付対象 | 京都府, 福知山市, 舞鶴市, 綾部市, 宇治市, 宮津市, 亀岡市, 城陽市, 向日市, 長岡京市, 八幡市, 京田辺市, 京丹後市, 南丹市, 木津川市, 大山崎町, 久御山町, 井手町, 宇治田原町, 笠置町, 和束町, 精華町, 南山城村, 京丹波町, 伊根町, 与謝野町, 相楽中部消防組合, 京都市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 南海トラフ地震などの大震災に備え、京都府建築物耐震改修促進計画及び市町村建築物耐震改修促進計画に基づき、住宅、建築物（公共建築物等）及び府内の避難所等の耐震化を推進することにより、安心安全なまちづくりを実現する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A + B + C + D） | 19,154 | A | 17,183 | B | 0 | C | 1,971 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D) | 10.29 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H28当初) | 中間目標値 | 最終目標値 (R2末) |
| 1 | 住宅の耐震化率を令和2年度までに89%にすることを目標とする。 住宅土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅) / (全住宅数) | 83% | % | 89% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| 府が建築物耐震改修促進計画で定める目標値R7・95%までの中間目標として設定 | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-001 | 住宅 | 一般 | 京都府 | 直接 | 府 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 府内市町村 | | | | | | 500 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-002 | 住宅 | 一般 | 福知山市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 福知山市 | | | | | | 103 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-003 | 住宅 | 一般 | 舞鶴市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 舞鶴市 | | | | | | 118 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-004 | 住宅 | 一般 | 綾部市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 綾部市 | | | | | | 120 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-005 | 住宅 | 一般 | 宇治市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 宇治市 | | | | | | 205 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-006 | 住宅 | 一般 | 宮津市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 宮津市 | | | | | | 103 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-007 | 住宅 | 一般 | 亀岡市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 亀岡市 | | | | | | 682 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-008 | 住宅 | 一般 | 城陽市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 城陽市 | | | | | | | 127 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-009 | 住宅 | 一般 | 向日市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 向日市 | | | | | | | 239 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-010 | 住宅 | 一般 | 長岡京市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 長岡京市 | | | | | | | 116 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-011 | 住宅 | 一般 | 八幡市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 八幡市 | | | | | | | 116 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-012 | 住宅 | 一般 | 京田辺市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 京田辺市 | | | | | | | 114 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-013 | 住宅 | 一般 | 京丹後市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 京丹後市 | | | | | | 106 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-014 | 住宅 | 一般 | 南丹市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 南丹市 | | | | | | | 103 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-015 | 住宅 | 一般 | 木津川市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 木津川市 | | | | | | | 119 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-016 | 住宅 | 一般 | 大山崎町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 大山崎町 | | | | | | | 103 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-017 | 住宅 | 一般 | 久御山町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 久御山町 | | | | | | | 103 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-018 | 住宅 | 一般 | 井手町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 井手町 | | | | | | | 105 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-019 | 住宅 | 一般 | 宇治田原町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 宇治田原町 | | | | | | 103 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-020 | 住宅 | 一般 | 笠置町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 笠置町 | | | | | | 103 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-021 | 住宅 | 一般 | 和束町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 和束町 | | | | | | 192 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-022 | 住宅 | 一般 | 精華町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 精華町 | | | | | | 105 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-023 | 住宅 | 一般 | 南山城村 | 直接 | 村 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 南山城村 | | | | | | 103 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-024 | 住宅 | 一般 | 京丹波町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 京丹波町 | | | | | | 114 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|----------|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-025 | 住宅 | 一般 | 伊根町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 伊根町 | | | | | | 103 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-026 | 住宅 | 一般 | 与謝野町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 与謝野町 | | | | | | | 103 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-027 | 住宅 | 一般 | 京都府 | 間接 | 市、町、村、個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 府内市町村 | | | | | | | 61 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-028 | 住宅 | 一般 | 福知山市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 福知山市 | | | | | | | 8 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-029 | 住宅 | 一般 | 舞鶴市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 舞鶴市 | | | | | | | 37 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-030 | 住宅 | 一般 | 綾部市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 綾部市 | | | | | | | 45 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-031 | 住宅 | 一般 | 宇治市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 宇治市 | | | | | | 2,042 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-032 | 住宅 | 一般 | 宮津市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 宮津市 | | | | | | | 10 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-033 | 住宅 | 一般 | 亀岡市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 亀岡市 | | | | | | | 45 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-034 | 住宅 | 一般 | 城陽市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 城陽市 | | | | | | | 96 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-035 | 住宅 | 一般 | 向日市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 向日市 | | | | | | | 113 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-036 | 住宅 | 一般 | 長岡京市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 長岡京市 | | | | | | | 182 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-037 | 住宅 | 一般 | 八幡市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 八幡市 | | | | | | 174 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-038 | 住宅 | 一般 | 京田辺市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 京田辺市 | | | | | | | 57 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-039 | 住宅 | 一般 | 京丹後市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 京丹後市 | | | | | | | 26 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-040 | 住宅 | 一般 | 南丹市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 南丹市 | | | | | | | 16 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-041 | 住宅 | 一般 | 木津川市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 木津川市 | | | | | | | 10 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-042 | 住宅 | 一般 | 大山崎町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 大山崎町 | | | | | | | 12 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-043 | 住宅 | 一般 | 久御山町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 久御山町 | | | | | | 16 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-044 | 住宅 | 一般 | 井手町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 井手町 | | | | | | 15 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-045 | 住宅 | 一般 | 宇治田原町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 宇治田原町 | | | | | | 8 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-046 | 住宅 | 一般 | 笠置町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 笠置町 | | | | | | 5 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-047 | 住宅 | 一般 | 和束町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 和束町 | | | | | | 5 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-048 | 住宅 | 一般 | 精華町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 精華町 | | | | | | 18 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-049 | 住宅 | 一般 | 南山城村 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 南山城村 | | | | | | 8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-050 | 住宅 | 一般 | 京丹波町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 京丹波町 | | | | | | 7 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-051 | 住宅 | 一般 | 伊根町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 伊根町 | | | | | | 5 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-052 | 住宅 | 一般 | 与謝野町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 与謝野町 | | | | | | 6 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-053 | 住宅 | 一般 | 福知山市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 福知山市 | | | | | | 18 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-054 | 住宅 | 一般 | 舞鶴市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 舞鶴市 | | | | | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-055 | 住宅 | 一般 | 綾部市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 綾部市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-056 | 住宅 | 一般 | 宇治市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 宇治市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-057 | 住宅 | 一般 | 宮津市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 宮津市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-058 | 住宅 | 一般 | 亀岡市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 亀岡市 | | | | | | 71 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-059 | 住宅 | 一般 | 城陽市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 城陽市 | | | | | | 28 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-060 | 住宅 | 一般 | 向日市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 向日市 | | | | | | 70 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-061 | 住宅 | 一般 | 長岡京市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 長岡京市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-062 | 住宅 | 一般 | 八幡市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 八幡市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-063 | 住宅 | 一般 | 京田辺市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 京田辺市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-064 | 住宅 | 一般 | 京丹後市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 京丹後市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-065 | 住宅 | 一般 | 南丹市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 南丹市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-066 | 住宅 | 一般 | 木津川市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 木津川市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-067 | 住宅 | 一般 | 大山崎町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 大山崎町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-068 | 住宅 | 一般 | 久御山町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 久御山町 | | | | | | 120 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-069 | 住宅 | 一般 | 井手町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 井手町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-070 | 住宅 | 一般 | 宇治田原町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 宇治田原町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-071 | 住宅 | 一般 | 笠置町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 笠置町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-072 | 住宅 | 一般 | 和束町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 和束町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-073 | 住宅 | 一般 | 精華町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 精華町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-074 | 住宅 | 一般 | 南山城村 | 直接 | 村 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 南山城村 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-075 | 住宅 | 一般 | 京丹波町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 京丹波町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-076 | 住宅 | 一般 | 伊根町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 伊根町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-077 | 住宅 | 一般 | 与謝野町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 与謝野町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-078 | 住宅 | 一般 | 京都府 | 間接 | 市、町、村、個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 府内市町村 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-079 | 住宅 | 一般 | 福知山市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 福知山市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-080 | 住宅 | 一般 | 舞鶴市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 舞鶴市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-081 | 住宅 | 一般 | 綾部市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 綾部市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-082 | 住宅 | 一般 | 宇治市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 宇治市 | | | | | | 12 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-083 | 住宅 | 一般 | 宮津市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 宮津市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-084 | 住宅 | 一般 | 亀岡市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 亀岡市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-085 | 住宅 | 一般 | 城陽市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 城陽市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-086 | 住宅 | 一般 | 向日市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 向日市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-087 | 住宅 | 一般 | 長岡京市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 長岡京市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-088 | 住宅 | 一般 | 八幡市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 八幡市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-089 | 住宅 | 一般 | 京田辺市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 京田辺市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-090 | 住宅 | 一般 | 京丹後市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 京丹後市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-091 | 住宅 | 一般 | 南丹市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 南丹市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-092 | 住宅 | 一般 | 木津川市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 木津川市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-093 | 住宅 | 一般 | 大山崎町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 大山崎町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-094 | 住宅 | 一般 | 久御山町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 久御山町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-095 | 住宅 | 一般 | 井手町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 井手町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-096 | 住宅 | 一般 | 宇治田原町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 宇治田原町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-097 | 住宅 | 一般 | 笠置町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 笠置町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-098 | 住宅 | 一般 | 和束町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 和束町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-099 | 住宅 | 一般 | 精華町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 精華町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-100 | 住宅 | 一般 | 南山城村 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 南山城村 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-101 | 住宅 | 一般 | 京丹波町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 京丹波町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-102 | 住宅 | 一般 | 伊根町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 伊根町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-103 | 住宅 | 一般 | 与謝野町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト調査、除去 | 与謝野町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-104 | 住宅 | 一般 | 京都府 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 府内市町村 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-105 | 住宅 | 一般 | 福知山市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 福知山市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-106 | 住宅 | 一般 | 舞鶴市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 舞鶴市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-107 | 住宅 | 一般 | 綾部市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 綾部市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-108 | 住宅 | 一般 | 宇治市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 宇治市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-109 | 住宅 | 一般 | 宮津市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 宮津市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-110 | 住宅 | 一般 | 亀岡市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 亀岡市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-111 | 住宅 | 一般 | 城陽市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 城陽市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-112 | 住宅 | 一般 | 向日市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 向日市 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-113 | 住宅 | 一般 | 長岡京市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 長岡京市 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-114 | 住宅 | 一般 | 八幡市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 八幡市 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-115 | 住宅 | 一般 | 京田辺市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 京田辺市 | | | | | | 8 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-116 | 住宅 | 一般 | 京丹後市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 京丹後市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-117 | 住宅 | 一般 | 南丹市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 南丹市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-118 | 住宅 | 一般 | 木津川市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 木津川市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-119 | 住宅 | 一般 | 大山崎町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 大山崎町 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-120 | 住宅 | 一般 | 久御山町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 久御山町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-121 | 住宅 | 一般 | 井手町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 井手町 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-122 | 住宅 | 一般 | 宇治田原町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 宇治田原町 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-123 | 住宅 | 一般 | 笠置町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 笠置町 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-124 | 住宅 | 一般 | 和束町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 和束町 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-125 | 住宅 | 一般 | 精華町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 精華町 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-126 | 住宅 | 一般 | 南山城村 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 南山城村 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-127 | 住宅 | 一般 | 京丹波町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 京丹波町 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-128 | 住宅 | 一般 | 伊根町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 伊根町 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-129 | 住宅 | 一般 | 与謝野町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 危険住宅の移転 | 与謝野町 | | | | | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-130 | 住宅 | 一般 | 京都府 | 直接 | 府 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 府内市町村 | | | | | | 153 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-131 | 住宅 | 一般 | 福知山市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 福知山市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-132 | 住宅 | 一般 | 舞鶴市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 舞鶴市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-133 | 住宅 | 一般 | 綾部市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 綾部市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-134 | 住宅 | 一般 | 宇治市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 宇治市 | | | | | | 120 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-135 | 住宅 | 一般 | 宮津市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 宮津市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-136 | 住宅 | 一般 | 亀岡市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 亀岡市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-137 | 住宅 | 一般 | 城陽市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 城陽市 | | | | | | 390 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-138 | 住宅 | 一般 | 向日市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 向日市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-139 | 住宅 | 一般 | 長岡京市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 長岡京市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-140 | 住宅 | 一般 | 八幡市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 八幡市 | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-141 | 住宅 | 一般 | 京田辺市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 京田辺市 | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-142 | 住宅 | 一般 | 京丹後市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 京丹後市 | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-143 | 住宅 | 一般 | 南丹市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 南丹市 | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-144 | 住宅 | 一般 | 木津川市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 木津川市 | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-145 | 住宅 | 一般 | 大山崎町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 大山崎町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-146 | 住宅 | 一般 | 久御山町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 久御山町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-147 | 住宅 | 一般 | 井手町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 井手町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-148 | 住宅 | 一般 | 宇治田原町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 宇治田原町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-149 | 住宅 | 一般 | 笠置町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 笠置町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-150 | 住宅 | 一般 | 和束町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 和束町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-151 | 住宅 | 一般 | 精華町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 精華町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-152 | 住宅 | 一般 | 南山城村 | 直接 | 村 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 南山城村 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-153 | 住宅 | 一般 | 京丹波町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 京丹波町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-154 | 住宅 | 一般 | 伊根町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 伊根町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-155 | 住宅 | 一般 | 与謝野町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 府内の避難所等の耐震化 | 与謝野町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-156 | 住宅 | 一般 | 京都府 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 府内市町村 | | | | | | 8,964 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-157 | 住宅 | 一般 | 福知山市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 福知山市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-158 | 住宅 | 一般 | 舞鶴市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 舞鶴市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-159 | 住宅 | 一般 | 綾部市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 綾部市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-160 | 住宅 | 一般 | 宇治市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 宇治市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-161 | 住宅 | 一般 | 宮津市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 宮津市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-162 | 住宅 | 一般 | 亀岡市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 亀岡市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-163 | 住宅 | 一般 | 城陽市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 城陽市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-164 | 住宅 | 一般 | 向日市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 向日市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-165 | 住宅 | 一般 | 長岡京市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 長岡京市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-166 | 住宅 | 一般 | 八幡市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 八幡市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-167 | 住宅 | 一般 | 京田辺市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 京田辺市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-168 | 住宅 | 一般 | 京丹後市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 京丹後市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-169 | 住宅 | 一般 | 南丹市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 南丹市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-170 | 住宅 | 一般 | 木津川市 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 木津川市 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-171 | 住宅 | 一般 | 大山崎町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 大山崎町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-172 | 住宅 | 一般 | 久御山町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 久御山町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-173 | 住宅 | 一般 | 井手町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 井手町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-174 | 住宅 | 一般 | 宇治田原町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 宇治田原町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-175 | 住宅 | 一般 | 笠置町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 笠置町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-176 | 住宅 | 一般 | 和束町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 和束町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-177 | 住宅 | 一般 | 精華町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 精華町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-178 | 住宅 | 一般 | 南山城村 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 南山城村 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-179 | 住宅 | 一般 | 京丹波町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 京丹波町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-180 | 住宅 | 一般 | 伊根町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 伊根町 | | | | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|----------|------|------|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-181 | 住宅 | 一般 | 与謝野町 | 間接 | 個人 | - | - | 住宅・建築物安全ストップ形成事業 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化他 | 与謝野町 | | | | | | 0 | - | |
| | A16-182 | 住宅 | 一般 | 相楽中部消防組合 | 直接 | 消防組合 | - | - | 住宅・建築物安全ストップ形成事業 | 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修他 | 相楽中部 | | | | | | 4 | - | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 17,183 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | 17,183 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|----------|-----|-----------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-001 | 住宅 | 一般 | 京都府 | 間接 | 市、町、村、個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 府内市町村 | | | | | | 1,271 | - | | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-002 | 住宅 | 一般 | 京都市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 京都市 | | | | | | 0 | - | | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-003 | 住宅 | 一般 | 福知山市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 福知山市 | | | | | | 8 | - | | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-004 | 住宅 | 一般 | 舞鶴市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 舞鶴市 | | | | | | 37 | - | | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-005 | 住宅 | 一般 | 綾部市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 綾部市 | | | | | | 34 | - | | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-006 | 住宅 | 一般 | 宇治市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 宇治市 | | | | | | 114 | - | | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-007 | 住宅 | 一般 | 宮津市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 宮津市 | | | | | | 10 | - | | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-008 | 住宅 | 一般 | 亀岡市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 亀岡市 | | | | | | 45 | - | | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----------|--------------------|------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-009 | 住宅 | 一般 | 城陽市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 城陽市 | | | | | | 91 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-010 | 住宅 | 一般 | 向日市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 向日市 | | | | | | 51 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-011 | 住宅 | 一般 | 長岡京市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 長岡京市 | | | | | | 60 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-012 | 住宅 | 一般 | 八幡市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 八幡市 | | | | | | 68 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-013 | 住宅 | 一般 | 京田辺市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 京田辺市 | | | | | | 51 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-014 | 住宅 | 一般 | 京丹後市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 京丹後市 | | | | | | 26 | - | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-015 | 住宅 | 一般 | 南丹市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 南丹市 | | | | | | 11 | - | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-016 | 住宅 | 一般 | 木津川市 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 木津川市 | | | | | | 10 | - | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-017 | 住宅 | 一般 | 大山崎町 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 大山崎町 | | | | | | 12 | - | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|-------|------|-----|-----|-----------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-018 | 住宅 | 一般 | 久御山町 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 久御山町 | | | | | | 11 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-019 | 住宅 | 一般 | 井手町 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 井手町 | | | | | | 12 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-020 | 住宅 | 一般 | 宇治田原町 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 宇治田原町 | | | | | | 4 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-021 | 住宅 | 一般 | 笠置町 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 笠置町 | | | | | | 2 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-022 | 住宅 | 一般 | 和束町 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 和束町 | | | | | | 5 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-023 | 住宅 | 一般 | 精華町 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 精華町 | | | | | | 18 | - | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-024 | 住宅 | 一般 | 南山城村 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 南山城村 | | | | | | 4 | - | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-025 | 住宅 | 一般 | 京丹波町 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 京丹波町 | | | | | | 7 | - | | |
| | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|---------|---------|------------------------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-026 | 住宅 | 一般 | 伊根町 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 伊根町 | | | | | | | 3 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-027 | 住宅 | 一般 | 与謝野町 | 間接 | 個人 | - | - | 耐震改修等補助事業 | 民間住宅・建築物等の耐震化 | 与謝野町 | | | | | | | 6 | - | |
| | | 民間住宅・建築物等の耐震化を促して、安心安全なまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 1,971 | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 1,971 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 京都府にて実施 | 事後評価の実施時期 事業終了後（令和4年10月） |
| | 公表の方法 府ホームページにて公表 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 建築基準法で定める旧耐震基準である昭和56年6月以前着工の木造住宅に対して、耐震改修を行うとともに建替・除却によって計画当初の民間木造住宅の耐震化率83%から88%に上昇した。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| 京都府住宅・建築物安全ストック形成等整備計画（防災・安全）（第3期計画）（重点計画）において引き続き、令和7年度までに掲げた目標値を達成できるよう、各市町村と連携して府民へ耐震施策の啓発・周知を通じて耐震化への促進を行う。 | |

