

社会資本総合整備計画 (事後評価)

平成29年6月6日

計画の名称	うるおいとやすらぎのある京都の水辺環境づくり									
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)			交付対象	京都府					
計画の目標	京都府において「うるおい」と「やすらぎ」とを求めるための公園の整備は十分な状況ではなく、近年の健康志向と余暇活動に対するニーズが高まる中、府民が安らぎを感じ、健康的な生活が送れるよう、公園や河川の水辺環境の整備を進める。									
計画の成果目標(定量的指標)	① 水辺空間のある公園などの整備率を0%(H22)から100%(H26)に向上									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)				
① 水辺のある公園などの供用率 (供用中の水辺のある公園などの数÷河川水辺整備数)×100				0 % (0箇所)	33 % (1箇所)	100 % (3箇所)				
全体事業費	合計 (A+B+C)	535百万円	A	535百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価	事後評価の実施時期
京都府建設交通部河川課において実施	平成28年3月
	公表の方法
	京都府ホームページ

1 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 河川事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	河川	一般	京都府	直接	京都府	環境1	—	宇治・木津川圏域総合流域防災事業(堂の川)	親水護岸、散策路(L=1.0km)	京都市、宇治市	■	■				179	H23-H24: 地域自主戦略交付金
1-A-2	河川	一般	京都府	直接	京都府	環境1	—	桂川圏域総合流域防災事業(西高瀬川)	導水取水工、親水拠点整備(L=0.2km)	京都市		■	■	■	■	176	H23-H24: 地域自主戦略交付金
1-A-3	河川	一般	京都府	直接	京都府	統河環境1	—	統合河川環境整備事業(美山川)	灘上改善、瀬・淵、川原の再生、生物生息空間の創出	南丹市	■	■	■	■		180	H23-H24: 地域自主戦略交付金
											合計					535	

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果																
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果																

※計画の事業箇所は今後5箇年で想定される箇所を記載したものであり、毎年度の事業実施箇所については、当該年度の予算成立後に決定します。

1 交付対象事業の進捗状況													
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況				指標に関連する効果の発現は認められない。									
II 定量的指標の達成状況				指標①(水辺のある公園などの供用率)	最終目標値	100%(3箇所)	目標値と実績値に差が出た要因	親水拠点整備の実施にあたり、関係機関との協議に時間を要し、そのため、導水取水施設の整備を先行したため、目標が達成できなかった。					
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				西高瀬川：導水施設の施工により、水枯れが解消(0.25m ³ /sを流下させる)された。一部水質改善が図られた。 美山川：魚道整備の実施により、魚類の遡上が見られた。									
3. 特記事項(今後の方針等)													
・引き続き、府民が安らぎを感じ、健康的な生活が送れるよう、公園や河川の水辺環境の整備を進める。													

(参考図面)

計画の名称	うるおいとやすらぎのある京都の水辺環境づくり		
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)	交付対象	京都府

