

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年 8 月 日

計画の名称	10 京都府内における道路構造物の的確な維持保全の推進（防災・安全）		
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）	交付対象	京都府、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、舞鶴市、福知山市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町
計画の目標	京都府内における防災危険箇所対策等を実施し、安心・安全なまちを形成する。		

計画の成果目標（定量的指標）	① 道路防災総点検における要対策箇所の整備率を向上させる。 ② 老朽化する橋梁に対し、長寿命化対策を行い、安心・安全な交通を確保する。		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
① 京都府管理道路における道路防災総点検における要対策箇所に対する対策済箇所の整備率（%） = Σ （対策済箇所） / Σ （要対策箇所） × 100	43.1%	46.0%	50.3%	・「京都府国土強靱化地域計画」に基づき実施される要素事業：備考欄○の事業
② 京都府内各市町村の橋梁長寿命化計画に基づく橋梁補修の完了率（%） = Σ （各市町村の橋梁補修完了箇所数） / Σ （各市町村の要橋梁補修箇所数） × 100	0.0%	75.0%	100.0%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	28,766百万円	A	28,326百万円	B	0百万円	C	440百万円	効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C)$	1.5%
-------	---------------	-----------	---	-----------	---	------	---	--------	-----------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期 令和元年 8 月
整備計画作成主体である京都府の道路主管課において実施する。	公表の方法 インターネット（京都府HP）での公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
10-A1000	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 178号 蒲入バイパス	改築2.2km	伊根町						1,975	
10-A1000	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 423号 法貴バイパス	改築 5.1km	亀岡市						80	
10-A1000	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 175号 地頭	改築 0.5km	舞鶴市						30	
10-A1000	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 423号 曾我部橋	橋梁架替 0.1km	亀岡市						760	
10-A1100	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 京都守口線 木津川御幸橋	橋梁架替 0.5km	八幡市						1,650	
10-A1100	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 舞鶴宮津線 新宮工区	改築 3.7km	宮津市						90	
10-A1100	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 綾部大江宮津線 大雲橋	橋梁架替・橋梁耐震補強 0.1km	福知山市						700	
10-A1100	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 舞鶴綾部福知山線 私市橋	橋梁架替・改築 0.8km	福知山市						500	○
10-A1100	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 木津信楽線 瓶原橋	橋梁架替・改築 0.63km	木津川市、和束町						510	○
10-A1100	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 京丹波三和線 質美(宮の下橋ほか)	橋梁架替3橋・改築 1.0km	京丹波町						300	
10-A1100	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 上狛城陽線 上玉川橋	橋梁架替 0.02km	井手町						200	○
10-A1200	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(一) 和束井手線 株山橋	橋梁架替・改築 4.2km	井手町						620	○
10-A1200	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(一) 郷ノ口余部線 宇津根橋	橋梁架替 0.7km	亀岡市						2,000	○
10-A1200	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(一) 石原停車場戸田線 戸田橋	橋梁架替・橋梁耐震補強 0.3km	福知山市						700	○
10-A2000	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 178号 蒲入～井室ほか	防護柵1.0km	宮津市、京丹後市、伊根町						30	
10-A2400	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 178号 広瀬橋ほか3橋	橋梁修繕・耐震補強4橋	京丹後市						500	
10-A2400	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 173号 新綾部大橋	橋梁修繕・耐震補強1橋	綾部市						100	
10-A2400	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 176号 雲原ほか	舗装 0.3km	福知山市						59	
10-A2400	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 178号 網野町	舗装補修 0.3km	京丹後市						16	
10-A2400	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 163号 上狛～有市	法面防災対策(落石対策)	木津川市・笠置町						40	
10-A2400	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 178号 蒲入～袖志	法面防災対策(落石対策)	京丹後市、伊根町						94	
10-A2400	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 178号 由良～脇	法面防災対策(落石対策)	宮津市						61	
10-A2400	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 178号 日置～里波見	法面防災対策(落石対策)	宮津市						132	
10-A2401	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 178号 新庄～木津	法面防災対策(落石対策)	京丹後市						40	
10-A2401	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 312号 坂井～栃谷	法面防災対策(盛土対策)	京丹後市						66	
10-A2401	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 426号 夷～上佐々木	法面防災対策(落石対策)	福知山市						30	
10-A2401	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 173号 八田	法面防災対策(落石対策)	京丹波町						85	
10-A2401	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 175号 下天津橋ほか	橋梁修繕・耐震補強	福知山市ほか						30	
10-A2401	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 178号 河梨トンネル	トンネル修繕	京丹後市						100	
10-A2401	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 162号 堀越トンネル	トンネル修繕	南丹市						250	○
10-A2401	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 176号 与謝トンネル	トンネル修繕	福知山市、与謝野町						20	
10-A2401	道路	一般	京都府	直接		国道	点検調査	(国) 176号 宮津トンネルほか	トンネル点検	宮津市ほか						228	○
10-A2402	道路	一般	京都府	直接		国道	点検調査	(国) 178号 広瀬橋ほか	橋梁点検	京丹後市ほか						300	
10-A2402	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 176号 西宮津大橋ほか	橋梁修繕・耐震補強	宮津市ほか						400	
10-A2402	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 176号 野条橋ほか1橋	橋梁修繕	福知山市						25	
10-A2402	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 176号 雲原橋	橋梁修繕	福知山市						7	
10-A2402	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 178号 伊根舟屋高架橋	橋梁修繕	伊根町						10	
10-A2402	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 176号 坂浦トンネル	トンネル修繕	福知山市						20	
10-A2402	道路	一般	京都府	直接		国道	計画策定	(国) 176号 宮津トンネルほか	トンネル個別施設計画策定	宮津市ほか						10	
10-A2402	道路	一般	京都府	直接		国道	点検調査	(国) 178号 1号ロックシェッドほか	シェッド点検	京丹後市ほか						30	
10-A2402	道路	一般	京都府	直接		国道	計画策定	(国) 178号 1号ロックシェッドほか	シェッド個別施設計画策定	京丹後市ほか						10	
10-A2402	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 176号 宮津トンネルほか	トンネル修繕	宮津市ほか						515	○
10-A2403	道路	一般	京都府	直接		国道	修繕	(国) 178号 1号ロックシェッドほか	シェッド修繕	京丹後市ほか						150	○
10-A2403	道路	一般	京都府	直接		国道	点検調査	(国) 307号ほか	門型標識点検	京田辺市ほか						10	○

10-A3040	道路	一般	宇治市	直接		市町村道	修繕	菟道槇島線	橋梁補修	2橋	宇治市						230
10-A3040	道路	一般	宇治市	直接		市町村道	修繕	夕波橋ほか11橋	橋梁修繕		宇治市						73
10-A3040	道路	一般	宇治市	直接		市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検		宇治市						94
10-A3040	道路	一般	宇治市	直接		市町村道	修繕	第二六地藏橋ほか6橋	橋梁修繕		宇治市						8
10-A3050	道路	一般	城陽市	直接		市町村道	修繕	明神橋外1橋	橋梁補修	2橋	城陽市						6
10-A3050	道路	一般	城陽市	直接		市町村道	修繕	(1)押磐橋ほか2橋	橋梁補修	3橋	城陽市						27
10-A3050	道路	一般	城陽市	直接		市町村道	修繕	下大谷橋	橋梁補修	1橋	城陽市						3
10-A3050	道路	一般	城陽市	直接		市町村道	修繕	大谷川橋歩道橋ほか4橋	橋梁補修	5橋	城陽市						40
10-A3050	道路	一般	城陽市	直接		市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検	1 4 5橋	城陽市						34
10-A3060	道路	一般	久御山町	直接		市町村道	修繕	(他)双置橋ほか3橋	橋梁補修		久御山町						5
10-A3060	道路	一般	久御山町	直接		市町村道	点検調査	古川橋ほか16橋	橋梁点検		久御山町						19
10-A3060	道路	一般	久御山町	直接		市町村道	点検調査	篠ム戸橋ほか32橋	橋梁点検		久御山町						13
10-A3070	道路	一般	八幡市	直接		市町村道	修繕	土井6号線ほか13橋	橋梁長寿命化修繕		八幡市						40
10-A3070	道路	一般	八幡市	直接		市町村道	修繕	園道線ほか8橋	橋梁長寿命化修繕		八幡市						20
10-A3070	道路	一般	八幡市	直接		市町村道	点検調査	橋梁定期点検、橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁点検、計画策定		八幡市						35
10-A3080	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	修繕	(他)山手幹線(松井山手跨道橋)ほか17橋	橋梁修繕	18橋	京田辺市						230
10-A3080	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	修繕	(1)松井ヶ丘交野線	橋梁修繕・耐震補強	1橋	京田辺市						9
10-A3080	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	修繕	時子林2号線(野上橋)ほか36橋	橋梁修繕	37橋	京田辺市						17
10-A3080	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	修繕	山手中央1号線	橋梁修繕・耐震補強	1橋	京田辺市						52
10-A3080	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	点検調査	新田辺駅前線(田辺高架橋)ほか29橋	橋梁点検	30橋	京田辺市						30
10-A3080	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	点検調査	山川里ヶ市線(下里ヶ市橋)ほか172橋	橋梁点検	173橋	京田辺市						10
10-A3080	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	点検調査	学校線(島本跨線橋)ほか2橋	橋梁点検	3橋	京田辺市						36
10-A3090	道路	一般	井手町	直接		市町村道	修繕	(他)町道37-11号線ほか 片原橋ほか	橋梁補修	28橋	井手町						150
10-A3090	道路	一般	井手町	直接		市町村道	点検調査	(他)橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁点検	79橋	井手町						25
10-A3090	道路	一般	井手町	直接		市町村道	点検調査	町道43-07号線ほか 野神跨線橋ほか	橋梁点検	2橋	井手町						15
10-A3090	道路	一般	井手町	直接		市町村道	修繕	(他)町道43号線ほか 奥玉川橋ほか	橋梁補修	2橋	井手町						70
10-A3100	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	修繕	(1)郷之口岩山線他 荒木橋他	橋梁補修	1 8橋	宇治田原町						90
10-A3100	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	点検調査	橋梁点検	橋梁点検	1 6 7橋	宇治田原町						35
10-A3100	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	修繕	(1)郷之口岩山線他 荒木橋他	橋梁補修	5橋	宇治田原町						50
10-A3100	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	修繕	(他)通峰線他 長藪橋他	橋梁補修	1 2橋	宇治田原町						40
10-A3110	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	修繕	不動橋ほか9橋	橋りょう修繕	10橋	木津川市						130
10-A3110	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	点検調査	木津川市橋梁定期点検	橋梁点検		木津川市						77
10-A3110	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	修繕	京橋ほか1橋	橋梁修繕	2橋	木津川市						13
10-A3120	道路	一般	笠置町	直接		市町村道	修繕	栗足橋 他	橋梁補修	12橋	笠置町						132
10-A3120	道路	一般	笠置町	直接		市町村道	修繕	湯谷橋 他	橋梁補修	13橋	笠置町						78
10-A3120	道路	一般	笠置町	直接		市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検		笠置町						12
10-A3130	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(1)白栖撰原線 通学橋他	橋梁補修	8橋	和束町						100
10-A3130	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(1)釜塚線 釜塚橋	橋梁補修	1橋	和束町						20
10-A3130	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(他)向井出線 地藏橋	橋梁補修	1橋	和束町						36
10-A3130	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(他)小杉南谷線 中山橋	橋梁補修	1橋	和束町						7
10-A3130	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(1)和束笠置線 日本一橋	橋梁補修	1橋	和束町						16

10-A3210	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	修繕	杵野瀬橋ほか全6橋	橋梁補修	福知山市							33
10-A3210	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	福知山市							279
10-A3220	道路	一般	宮津市	直接		市町村道	修繕	浜垣中瀬線他1路線	舗装・側溝修繕 1.1km	宮津市							120
10-A3220	道路	一般	宮津市	直接		市町村道	修繕	白柏川向線昭和橋	断面修復	宮津市							15
10-A3220	道路	一般	宮津市	直接		市町村道	修繕	杉末文珠線杉末橋	断面修復	宮津市							20
10-A3220	道路	一般	宮津市	直接		市町村道	修繕	浜垣東西線浜垣橋	断面修復	宮津市							30
10-A3220	道路	一般	宮津市	直接		市町村道	修繕	今宮線今宮橋	断面修復	宮津市							50
10-A3220	道路	一般	宮津市	直接		市町村道	修繕	中田線中田橋	断面修復	宮津市							30
10-A3220	道路	一般	宮津市	直接		市町村道	修繕	上司脇線大雲橋他16橋	断面修復	宮津市							180
10-A3220	道路	一般	宮津市	直接		市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検 158橋	宮津市							30
10-A3220	道路	一般	宮津市	直接		市町村道	修繕	脇嶽線由良谷橋他2橋	橋梁補修	宮津市							32
10-A3230	道路	一般	京丹後市	直接		市町村道	修繕	(他)市道長岡口大野線	舗装修繕 0.64km	京丹後市							84
10-A3230	道路	一般	京丹後市	直接		市町村道	修繕	(他)市道丹波島津線	舗装修繕 2.4km	京丹後市							130
10-A3230	道路	一般	京丹後市	直接		市町村道	修繕	(他)間人漁港線大間橋ほか22橋	橋梁補修	京丹後市							200
10-A3230	道路	一般	京丹後市	直接		市町村道	修繕	(他)上長橋ほか47橋	橋梁補修	京丹後市							180
10-A3230	道路	一般	京丹後市	直接		市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	点検・計画策定 874橋	京丹後市							160
10-A3230	道路	一般	京丹後市	直接		市町村道	修繕	上石橋	橋梁更新	京丹後市							70
10-A3240	道路	一般	与謝野町	直接		市町村道	修繕	(2)下堂谷線ほか17路線 堂谷橋ほか16橋	橋梁補修 17橋	与謝野町							207
10-A3240	道路	一般	与謝野町	直接		市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検 155橋	与謝野町							30
10-A3240	道路	一般	与謝野町	直接		市町村道	修繕	(他)西外中屋線ほか18路線 中屋橋ほか25橋	橋梁補修 26橋	与謝野町							50
10-A3250	道路	一般	伊根町	直接		市町村道	修繕	(他)向井線ほか5路線	橋梁補修 6橋	伊根町							80
10-A3250	道路	一般	伊根町	直接		市町村道	修繕	(2)峠越山線	橋梁補修 1橋	伊根町							35
10-A3250	道路	一般	伊根町	直接		市町村道	点検調査	(1)亀島本庄浜線ほか29路線	橋梁長寿命化修繕計画策定	伊根町							25
10-A3250	道路	一般	伊根町	直接		市町村道	修繕	(他)菅野家廻り線ほか3路線	橋梁補修 4橋	伊根町							7
合計																	28,326

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
合計																	0

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H25	H26	H27	H28	H29		
10-C001	地方道	一般	長岡京市	直接		調査	市内主要幹線路面性状調査	市内1・2級路線	長岡京市							1
10-C002	点検調査	一般	大山崎町	直接		点検調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	24橋	大山崎町							2
10-C003	計画策定	一般	城陽市	直接		計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	30橋	城陽市							4

10-C025	橋梁補修（山ノ下向田線 重利橋外8橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C026	橋梁補修（10-A31901 市道浅原線（真野橋）外23橋橋梁修繕など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C027	橋梁修繕（10-A32101 野笹1号線 野笹西橋など）と併せて、道路付属物の点検を計画的に進め、安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C028	計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C029	橋梁補修（10-A32206 中田線中田橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C030	橋梁補修（10-A31101 不動橋外9橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C031	計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C032	計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C033	橋梁補修（10-A31801 水戸山崎橋線山崎橋 他57橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C034	計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C035	橋梁補修（10-A32305（他）間人漁港線大間橋ほか22橋など）と併せて、京都府の道路について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C036	橋梁補修（10-A32305（他）間人漁港線大間橋ほか22橋など）と併せて、のり面の点検を計画的に進め、安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C037	橋梁補修（10-A32305（他）間人漁港線大間橋ほか22橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C038	橋梁修繕（10-A32402（他）下堂谷線他 堂谷橋他など）と併せて、道路付属物の点検を計画的に進め、安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	
10-C039	橋梁補修（10-A32001）セバト小姓線（セバト橋）他8線など）と併せて、橋梁の集約化も含めた維持管理を行うことにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持管理を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・法面の防災対策により安心・安全な通行が確保された。 ・的確に橋梁の法定点検を行い、損傷等状況を把握し、うち一部橋梁の長寿命化対策を行ったことで、安心・安全な交通が確保された。
--------------------------------	---

II 定量的指標の達成状況	指標① 京都府管理道路における 道路防災総点検における 要対策箇所に対する対策 済箇所を整備率 (%)	最終目標値	50.3%	目標値と実績値 に差が出た要因	平成29年8月に道路土工構造物点検要領が策定され、当該点検に予算を配分する必要が生じたため、目標値を達成することが出来なかった。
		最終実績値	49.8%		
	指標② 京都府内各市町村の橋梁長寿命 化計画に基づく 橋梁補修の完了 率 (%)	最終目標値	100.00%	目標値と実績値 に差が出た要因	市町村の予算規模に対し管理橋梁数が非常に多く、点検費用に優先的な配分が行われ、修繕費の確保が困難であったため、目標値を達成することが出来なかった。
		最終実績値	12.40%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	
--	--

3. 特記事項 (今後の方針等)

本計画完了後も引き続き、社会資本整備総合交付金を活用し、防災対策や老朽化橋梁の修繕を進める。