

今後の進め方について

令和4年11月10日

京都府建設交通部




今後の進め方（案）

次年度は残り9水系（朝妻川水系、犀川水系、波見川水系、世屋川水系、畑川水系、真名井川水系、三田川水系、男山川水系、宮川水系）を対象に策定を行い、令和5年度に管内の二級水系全て策定完了を目指します

	中丹管内	丹後管内
全体	11	25
R3	2	6
R4	6	10
R5	3	9

(予定)



二級水系 位置図

今後の進め方（案）

協議会（第3回）

協議会（今回）

協議会（予定）

	令和3年度		令和4年度				令和5年度			
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
【第1弾】 流域治水プロジェクト (6水系)	● 策定・公表				● フォローアップ				● フォローアップ	
【第2弾】 流域治水プロジェクト (10水系)			● 着手		● 策定・公表				● フォローアップ	
【第3弾】 流域治水プロジェクト (9水系)							● 着手		● 策定・公表	

➤ フォローアップについては、毎年実施し、必要に応じ更新する

➤ 残り9水系（朝妻川水系、犀川水系、波見川水系、世屋川水系、畑川水系、真名井川水系、三田川水系、男山川水系、宮川水系）について来年度（R5年度）策定予定