

京都府子どもの貧困対策推進計画見直しスケジュール(案)

年	月	京都府子どもの貧困対策推進委員会の開催等		(参考)議会対応
R6	4月		委員選定、就任依頼	
	5月	庁内 第1回	◇ 第1回庁内プロジェクト会議 (1)国の状況の報告 (2)現状及び取組状況等の報告 (3)協議及び意見交換 ⇒ 現行計画の検証、見直しの方向性等	
	6月		委員意見集約・素案作成	
	7月	庁内 第2回	(◇ 第2回庁内プロジェクト会議) (1)取組状況等の報告 (2)「京都府子どもの貧困対策推進計画」(中間案)のとりまとめに向けた意見交換 ⇒ 現行計画の修正、新たに盛り込むべき事項、当事者からの意見聴取方法 等	
	8月	作業部会	○部会メンバーによる調査等(1~2回) ※実施方法検討中 (1)当事者からの意見聴取 (2)各委員から提案された意見や課題について、必要に応じて個別聞き取り	
	9月		中間案作成	9月議会 概要報告
	10月	庁内 第3回	(◇ 第3回庁内プロジェクト会議) (1)「京都府子どもの貧困対策推進計画」(中間案)に係る意見交換	
	11月		中間案確定 ⇒ 各委員及び庁内プロジェクトチームあて送付	
	12月			12月議会 中間案報告
			パブリックコメント(1カ月)	
R7	1月	庁内 第4回	(◇ 第4回庁内プロジェクト会議) (1)パブリックコメント結果の報告 (2)最終案の検討 ⇒ パブコメ結果の反映	
	2月		最終案確定	
	3月		◎計画完成 記者発表	2月議会 最終案報告