

京都府国民保護計画策定スケジュール案

年 月	国民保護協議会	京都府	市町村等 関係機関
平成17年 5月	5/30 協議会（第1回）		
6月		6/6 推進本部会議	
7月			
8月			
9月	9/6 幹事会 9/14 協議会（第2回）	9/5 推進本部会議	9/15市町村国民保 護担当者会議
10月	10月中旬 幹事会	10月上旬 消防庁へ事前協議 10月上旬 パブリックコメント	関係機関への意見 照会
11月	11月中旬 幹事会 11月中旬 協議会（第3回）	11月中旬 最終案策定 11月中旬 消防庁へ本協議	
12月			12月上旬 最終案に係る意見 交換
平成18年 1月		1月下旬 閣議決定の通知	
2月		府国民保護計画の府議会への報告	
3月		関係機関への通知・公表	
国の予定 10月中 各省庁の国民保護計画閣議決定 12月中 市町村モデル計画、避難マニュアル提示 1月下旬 各府県の国民保護計画閣議決定			