

京都府国民保護計画策定スケジュール

5月30日 国民保護協議会開催（計画策定の諮問）

9月6日 国民保護協議会幹事会

9月14日 国民保護協議会（計画（素案））

10月7日～11月6日 パブリック・コメント

11月11日 国民保護協議会幹事会・国民保護計画策定等推進本部幹事会

11月21日 国民保護計画策定等推進本部

11月22日 国民保護協議会（計画答申案）

※ 府国民保護計画（最終案）策定

※ 12月府議会へ説明

12月27日 国（消防庁）へ府国民保護計画（最終案）提出締め切り

1月中下旬 閣議決定

1月下旬 国民保護協議会幹事会

2月末～3月 府議会へ報告