

農山漁村地域整備計画における事後評価

- 1 整備計画名：豊かな自然環境と暮らしを育む山城地域ふるさとの森づくり計画
- 2 整備計画年度：平成25年度～平成27年度(3年間)
- 3 事後評価年度：平成28年度

事後評価項目	評価の内容
① 交付対象事業の進捗状況	・ 治山事業 山城地区 平成27年度に完了しました。
	・ 効果促進事業 山城地区 平成27年度に完了しました。
② 事業効果の発現状況	・ 治山事業 山城地区 平成27年度の事業完了により事業効果が発現しました。
	・ 効果促進事業 山城地区 平成26年度の事業完了により事業効果が発現しました。
③ 成果目標の目標値の実現状況	① 山地災害防止機能が高まった集落数の増加(3カ年) 【目標値】 17集落(H25時点) → 22集落(H27時点) 【実現状況】 17集落(H25時点) → 22集落(H27時点)
④ 今後の方針	整備計画年度を平成28年度～平成30年度(3年間)とする新たな計画を樹立し、治山事業により流域の安全を確保し、林業生産活動を活性化させることを方針とします。