

木津川運動公園(北側区域)のスケジュール(案)

	令和元年度(2019)			令和2年度(2020)						令和3年度(2021)【予定】						令和4年度(2022)【予定】													
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
計画見直し等	<p>基本方針検討</p> <p>↓</p> <p>サウンディング型市場調査</p>			<p>基本計画策定</p> <p>↑</p> <p>パブコメ 12/17~1/15</p>						<p>都市計画変更手続き 公共事業評価手続き</p> <p>南北連絡橋等の調査・設計</p> <p>民間事業者との対話</p> <p>公募条件の検討</p>						<p>南北連絡橋等の工事着手</p> <p>民間事業者の公募</p>													
懇話会等	<p>第1回懇話会 10/20</p> <p>第2回懇話会 11/18</p>			<p>第3回懇話会 9/16</p> <p>第4回懇話会 2/8</p>						<p>城陽市等、関係者との意見交換</p>																			