

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（1次） 進捗状況一覧【京都市地域】

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	--

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
1	河川	旧安祥寺川	京都市山科区	御陵荒巻町	路面補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
2	河川	桂川（上）	京都市左京区	広河原下之町	護岸整備	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
4	河川	熊田川	京都市右京区	京北熊田町	護岸・河床の整備	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
5	河川	安祥寺川	京都市山科区	御陵田山町	岩石等の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
6	河川	七瀬川	京都市伏見区	深草向畑町	護岸補修及び河床張りコンクリート整備	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
7	河川	弓削川	京都市右京区	京北上中町	護岸整備	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
8	河川	音羽川	京都市左京区	修学院	除草・浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
10	河川	三明谷川	京都市右京区	京北鳥居町	川底の改善	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（1次） 進捗状況一覧【京都市地域】

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）		【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成												
受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術 審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性			
14	河川	細野川（余野川）	京都市右京区	京北細野町	護岸整備	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長 寿命化対策
15	河川	細野川	京都市右京区	京北細野町上 之町4	護岸補修等	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長 寿命化対策
17	河川	細野川	京都市右京区	京北細野町長 野区内	浚渫 護岸整備	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長 寿命化対策
25	河川	灰屋川	京都市右京区	京北灰屋町舌 の本4和田好 子宅裏	倒木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備