

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事实施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
2	道路	富野荘八幡線	城陽市	排水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
3	河川・砂防	普賢寺川	京田辺市	河川内の石畳の改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
4	河川・砂防	折居道町内急傾斜施設	宇治市	竹、雑木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
17	道路	平等院線	宇治市	石畳舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
21	道路	富野荘八幡線	城陽市	カラー舗装	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
22	道路	八幡宇治線	久御山町	安全対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
27	道路	富野荘八幡線	城陽市	通学路安全対策 (速度抑制等)	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
28	河川・砂防	笠取川	宇治市	護岸修繕、浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
29	道路	京都宇治線	宇治市	点字ブロックの張り替え	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
35	道路	国道307号	宇治田原町	伐木、枝の剪定	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
36	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	側溝清掃、路肩部の堆積土砂の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
38	河川・砂防	糠塚川	宇治田原町	浚渫	○		×	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由(欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
39	河川・砂防	糠塚川	宇治田原町	護岸修繕・補強	○		○	○	△	○	○	完成	安心・安全整備
41	河川・砂防	糠塚川	宇治田原町	護岸修繕・補強	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
42	河川・砂防	糠塚川	宇治田原町	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
43	河川・砂防	糠塚川	宇治田原町	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
44	河川・砂防	糠塚川	宇治田原町	護岸修繕・補強	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
45	道路	京都宇治線	宇治市	水溜まり解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
47	道路	城陽宇治線	宇治市	水溜まり解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
48	道路	富野荘八幡線	城陽市	安全対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
51	道路	向島宇治線 黄檗停車場線	宇治市	右折導入標示の引き直し、カラー舗装のやり直し、矢印表示版設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
52	道路	内里城陽線	城陽市	点字ブロックの設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
53	河川・砂防	玉川	井手町	ベンチの座板修復	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
54	道路	上粕城陽線	井手町	跨線橋の段差解消、区画線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 /インフラ 長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
55	道路	和東井手線	井手町	園路への水漏れ対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
56	道路	上粕城陽線	井手町	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
57	道路	上粕城陽線	井手町	排水機能の回復	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
58	道路	和東井手線	井手町	車止めの取替	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
60	道路	国道307号	宇治田原町	歩道の舗装修繕・段差解 消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
71	道路	八幡木津線	八幡市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
72	河川・砂 防	大谷川	八幡市	雑草・雑木の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
75	河川・砂 防	玉川	井手町	伐木	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
76	河川・砂 防	鬼灯川	京田辺市	河川堤防の延長	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
77	河川・砂 防	普賢寺川	京田辺市	堤防の岩の搬入	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

<1次募集 保留及び経過観察>

108	河川・砂 防	大谷川	八幡市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
-----	-----------	-----	-----	----	---	--	---	---	---	---	---	----	---------

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事实施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
121	河川・砂防	符作川	宇治田原町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
127	道路	宇治木屋線	宇治田原町 郷之口	排水施設改良	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備