

令和5年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成:工事完成
---	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
204	道路	生駒井手線	京田辺市	側溝蓋の設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
205	道路	八幡木津線 (山手幹線)	京田辺市	U字型ポストコーンの設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
216	道路	城陽宇治線	宇治市	区画線及び減速路面標示 (破線)の復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
217	道路	城陽宇治線	宇治市	歩道の嵩上げ及び側溝・柵等の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
218	道路	大津宇治線	宇治市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
221	河川	砂防河川 中ノ谷川	宇治田原町	草木の伐採	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
222	河川	符作川	宇治田原町	護岸の築造	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
223	河川	田原川	宇治田原町	河床張コンクリートの補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
224	河川	普賢寺川	京田辺市	浚渫及び樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
225	道路	上粕城陽線	城陽市	区画線、路面標示、緑色路側帯表示の復旧	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
229	道路	城陽宇治線	城陽市	歩道の段差解消及び勾配の緩和	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
234	河川	手原川	京田辺市	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備

令和5年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
235	河川	天津神川	京田辺市	浚渫及び樹木の伐採	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
236	河川	天津神川	京田辺市	堤防擁壁の補修及び補強	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
237	道路	国道307号	京田辺市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
238	道路	国道307号	京田辺市	舗装の修繕 (路面排水対策)	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
239	道路	枚方山城線	京田辺市	土留工の整備	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
240	道路	生駒井手線	京田辺市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
241	道路	生駒井手線	京田辺市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
279	道路	内里城陽線	八幡市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命 化対策
280	道路	黄檗停車場線	宇治市	温度表示板の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
281	道路	黄檗停車場線	宇治市	温度表示板の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
282	道路	大津南郷宇治線	宇治市	温度表示板の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
283	道路	二尾木幡線	宇治市	温度表示板の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

令和5年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成:工事完成
---	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
284	道路	二尾木幡線	宇治市	温度表示板の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
285	道路	上粕城陽線	城陽市	側溝蓋の設置	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
286	道路	八幡木津線	八幡市	ガードレールまたはポール等の設置 看板の設置（道路交通法遵守の周知看板）	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
288	道路	富野荘八幡線	八幡市	舗装及び縁石の修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
306	道路	1. 二尾木幡線 2. 京都宇治線	宇治市	横断歩道の再表示、路肩歩道の歩行空間確保 横断歩道付近の歩道段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
307	道路	八幡宇治線	久御山町	横断歩道の鮮明化 (横断歩道が目立つ路面標示)	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
308	道路	万福寺線	宇治市	交差点部の赤色路面表示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

〈1次募集保留分〉

31	河川	井川	宇治市	遊歩道の照明施設のリニューアル	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
43	道路	国道307号	宇治田原町	バス停の待避所確保	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備