

R6府民協働型インフラ保全事業（1次募集）進捗状況一覧

安心・安全整備

インフラ長寿命化対策

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） △：他事業実施（不採択） ×：実施しない（不採択） 保留：2次募集の案件と合わせて再審査（安心安全のみ） 経過観察：経過観察（インフラのみ）

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性・ 投資効果	関係法令、構造基準等 との適合性	早期対応の 必要性	借地権者や関係機関 等との調整が可能			
1	道路	八幡城陽線	城陽市	歩道の段差解消 (排水対策)	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
2	道路	八幡木津線	京田辺市	道路側溝の雑草除去と ゴミの撤去	○		○	○	△	○	○	設計中	安心・安全整備
3	道路	和東井手線	井手町	側溝に蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
4	道路	上狛城陽線	井手町	交差点の横断歩道を カラーに更新	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
5	道路	内里城陽線	城陽市	歩道と車道の境に車止め ポールを設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
7	道路	府道二尾木幡線と 市道東中畑山田線	宇治市	交差点にカラーで 田の字デザインを舗装	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
8	河川	田原川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
9	河川	田原川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
11	道路	生駒井手線	井手町	道路照明の設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
12	道路	上狛城陽線	井手町	①水銀灯の灯具更新 ②照明柱の塗装	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
13	道路	八幡城陽線	城陽市	①道路側溝の改修 (断面拡幅) ②道路の縦断的な嵩上げ	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
15	道路	上狛城陽線	城陽市	ガードレールを車道側に 移動し歩行空間を確保	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
16	道路	八幡木津線	八幡市	転落防護柵を設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
17	道路	枚方山城線	京田辺市	ポストコーンを撤去し ガードレールを設置	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
20	道路	交野久御山線	京田辺市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化 対策
21	道路	宇治淀線	宇治市	交差点内に ゼブラゾーン設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
22	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
23	道路	国道307号	宇治田原町	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
24	道路	国道307号	宇治田原町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化 対策

R6府民協働型インフラ保全事業（1次募集）進捗状況一覧

安心・安全整備

インフラ長寿命化対策

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） △：他事業実施（不採択） ×：実施しない（不採択） 保留：2次募集の案件と合わせて再審査（安心安全のみ） 経過観察：経過観察（インフラのみ）

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性・ 投資効果	関係法令、構造基準等 との適合性	早期対応の 必要性	借地地権者や関係機関 等との調整が可能			
25	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	減速路面標示	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
26	道路	国道307号	宇治田原町	区画線復旧	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化 対策
28	道路	国道307号	宇治田原町	①ガードレールの設置 ②樹木伐採 ③減速路面標示	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
29	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	①側溝清掃 ②側溝蓋設置	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
32	河川	糠塚川	宇治田原町	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
33	河川	禪定寺川	宇治田原町	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化 対策
35	河川	符作川	宇治田原町	河床張りコンクリート 新設	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
37	河川	大導寺川	宇治田原町	①護岸復旧 ②護岸新設	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
39	河川	大導寺川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
41	河川	符作川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
43	河川	砂防河川 瀬羅谷川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
44	道路	上狛城陽線	城陽市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化 対策
45	道路	八幡木津線	八幡市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化 対策
47	河川	大谷川	八幡市	護岸ブロック背面コンク リート張りの補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化 対策
48	河川	大谷川	八幡市	河川の治水機能を確保 (樹木伐採等)	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村など他の管理者が管理する施設に関する工事
- ②特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ③道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
- ④危険な状況にない箇所や効果が一時的なもの、利便性向上、環境整備に関する工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

4項目について○、△、×の評価を記入