

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備      インフラ長寿命化

	提案施設		提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
								早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
1	天理加茂木津線	木津川市	路面標示の再施工	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	工事中
2	新川	木津川市	樹木伐採、浚渫堰の整備	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
5	月ヶ瀬今山線	南山城村	竹の伐採	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
7	月ヶ瀬今山線	南山城村	注意喚起看板設置 (幅員狭小)騒音防止対策(側溝蓋の交換又は構造改善)	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
8	国道163号	南山城村	標示板の移設	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
9	上野南山城線	南山城村	注意喚起看板設置、路面標示(減速)	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	準備中
13	上野南山城線	南山城村	路面の凸凹傾斜の解消、橋台と床版の隙間の解消	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	準備中
16	月ヶ瀬今山線	南山城村	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	準備中
17	奈良加茂線	木津川市	案内標識の補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
18	八幡木津線	木津川市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
19	八幡木津線	木津川市	車道・歩道の排水処理	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備	インフラ長寿命化
---------	----------

	提案施設		提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
								早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
20	山田川	木津川市	樹木伐採、倒木 撤去	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
24	木津信楽線	和束町	道路照明の設置 (横断歩道付 近)	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	工事中
25	上野南山城 線	南山城村	樹木伐採、除草 ガードレールの 補修	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
27	和束井手線	和束町	側溝の土砂撤去	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
28	宇治木屋線	和束町	舗装修繕 側溝清掃	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	準備中
29	杣田川	和束町	浚渫、樹木伐採	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
48	和束川	和束町	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	準備中
77	有市急傾斜 地	笠置町	伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
103	木津加茂線	木津川市	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	工事中
104	八幡木津線	木津川市	側溝の蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	準備中
105	八幡木津線	木津川市	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	完成

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備	インフラ長寿命化
---------	----------

	提案施設		提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
								早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
106	小川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
107	八幡木津線	木津川市	歩道のインター ロッキング補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
108	けいはんな 記念公園木 津線	木津川市	除草	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
109	けいはんな 記念公園木 津線	木津川市	歩道補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
110	赤田川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
111	新川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
112	新川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
113	萩の谷川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
114	国道163号	木津川市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
116	国道163号	笠置町	側溝の蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	工事中
117	国道163号	笠置町	路面標示	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備	インフラ長寿命化
---------	----------

	提案施設		提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	速効性					
							技術上の適合性	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性			
118	奈良笠置線	笠置町	路面標示	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
119	奈良笠置線	笠置町	橋の排水溝清掃	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
121	奈良笠置線	笠置町	伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
122	奈良笠置線	笠置町	伐木	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
123	奈良笠置線	笠置町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
124	小川	木津川市	浚渫、伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
128	枚方山城線	精華町	擁壁工	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
130	山田川	精華町	浚渫、除草 護床ブロックの 補修	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
139	高田東鳴川 線	木津川市	カーブミラーの 設置	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
140	八幡木津線	木津川市	側溝の蓋掛け 外側線の位置変 更	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	準備中
141	上野南山城 線	南山城村	ガードレールの 設置等	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備	インフラ長寿命化
---------	----------

	提案施設		提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
								早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
142	笠置公園線	笠置町	法面保護	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	準備中
143	南笠置急傾斜地	笠置町	除草、伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
144	白砂川	笠置町	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
148	国道163号	木津川市	ガードレール・ ガードパイプの 設置	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	工事中
149	笠置公園線	笠置町	伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
150	南部区内急傾斜地	笠置町	伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
151	木津平城線	木津川市	土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
152	八幡木津線	木津川市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
153	相楽台桜が丘線	木津川市	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
154	相楽台桜が丘線	木津川市	除草・伐木	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
155	木津横田線	木津川市	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備	インフラ長寿命化
---------	----------

	提案施設		提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	名称	所在地		対象	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性		用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
							→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果				
157	天理加茂木 津線ほか	木津川市	歩道補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
158	上狛城陽線	木津川市	照明補修	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	工事中