

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
301	道路	園部能勢線	南丹市	園部町天引	落葉撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
302	道路	長谷八木線	南丹市	八木町八木	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
304	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町胡麻	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
305	河川・砂防	東所川	南丹市	八木町八木	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備	
306	河川・砂防	古川	亀岡市	河原林町河原尻	樹木伐採等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
307	道路	郷ノ口余部線	亀岡市	余部町	側溝補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
308	道路	遠方瑞穂線	京丹波町	鎌谷中	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
310	河川・砂防	桂川	南丹市	八木町八木嶋	転落防止柵補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
311	河川・砂防	天神川	南丹市	園部町新町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
314	道路	国道372号	南丹市	園部町天引	樹木伐木	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
316	道路	園部能勢線	南丹市	園部町法京	路肩舗装補修等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
318	道路	京丹波三和線	京丹波町	下山	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
319	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町天引	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
320	道路	国道372号	亀岡市	菟田野町奥条	段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
321	道路	天王亀岡線	亀岡市	畑野町千ヶ畑	アスカープ設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
322	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町天引	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
323	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町天引	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
324	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町室橋	植栽木の撤去等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
325	道路	亀岡園部線	南丹市	八木町船枝	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
327	道路	国道162号	南丹市	美山町鶴ヶ岡	フェンス補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
329	河川・砂防	桂川	南丹市	八木町烏羽	堤防張芝補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
330	河川・砂防	年谷川	亀岡市	西つつじヶ丘	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
331	河川・砂防	東掛川	亀岡市	東別院町東掛	河床補修等	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備	
332	道路	亀岡園部線	亀岡市	千歳町江島里区	区画線整備等	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
333	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町中	注意看板設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
335	道路	日吉京丹波線	南丹市	日吉町志和賀	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
336	河川・砂防	急傾斜施設	南丹市	日吉町殿田	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
337	道路	亀岡園部線	亀岡市	保津町山田	注意看板設置等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
339	道路	郷ノ口余部線	亀岡市	河原林町河原尻	路面標示再設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
340	河川・砂防	湯谷川・砂防	亀岡市	東別院町南掛	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
341	道路	長谷八木線	南丹市	園部町埴生	段差解消	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
342	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町埴生	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	○	工事中	インフラ長寿命化対策
343	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町埴生	護岸補修	○		○	○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
344	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町埴生	護岸補修	○		○	○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
345	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町埴生	護岸整備	○		○	○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
346	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町室河原	側溝改修等	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
347	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町室河原	側溝土砂除去等	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
349	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町小山東町	ネットフェンス改修等	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
350	道路	大河内口八田線	南丹市	園部町船阪	側溝改修	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
352	道路	上野水原線	京丹波町	質美	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性					
			市区町	大字他						公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性	早急対応の必要 性			
353	道路	桧山須知線	京丹波町	豊田	ラバーポール等設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
354	河川・砂防	神谷川	南丹市	美山町豊郷	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策	
355	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町殿田	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策	
356	河川・砂防	高屋川	京丹波町	保井谷	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策	
357	道路	園部平屋線	南丹市	園部町曾我 谷～千妻	木柵補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
359	河川・砂防	曾根川	京丹波町	安井	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
362	道路	舞鶴和知線	京丹波町	篠原	外側線設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
363	道路	桧山須知線	京丹波町	中台	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
364	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	側溝蓋改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
365	道路	国道477号	南丹市	園部町殿谷	横断排水管設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
367	河川・砂防	上和知川	京丹波町	仏主	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
368	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	側溝改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
369	道路	国道423号	亀岡市	西別院町袖原	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
371	道路	亀岡園部線	亀岡市	千歳町千歳	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
373	道路	国道372号	亀岡市	稗田野町佐伯	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
374	河川・砂防	本梅川	亀岡市	本梅町西加舎	護岸整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
375	河川・砂防	年谷川	亀岡市	三宅町	浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
377	河川・砂防	西川	亀岡市	篠町馬堀	伐木等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
378	河川・砂防	七谷川	亀岡市	千歳町国分～千歳	浚渫	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備	
379	河川・砂防	質美川	京丹波町	質美	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
380	道路	上野水原線	京丹波町	質美	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
381	河川・砂防	曾根川	京丹波町	安井	護岸補修	○		○	○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
382	道路	国道477号	亀岡市	旭町宮林	歩道整備	○		○	○	○	○	◎	○	完成	安心・安全整備
383	道路	王子並河線	亀岡市	三宅町	舗装補修	○		○	○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
386	河川・砂防	胡麻川	南丹市	日吉町胡麻	浚渫	○		○	○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
393	道路	国道477号	南丹市	園部町横田	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	○	完成	安心・安全整備
394	河川・砂防	土師川	京丹波町	上大久保	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	○	完成	インフラ長寿命化対策
396	河川・砂防	須知川	京丹波町	口八田	浚渫等	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
397	河川・砂防	大朴川	京丹波町	橋爪	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
398	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	フェンス塗装	○		○	○	○	○	◎	○	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
399	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	法面吹き付け	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
400	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	法面清掃	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
401	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
402	河川・砂防	半田川	南丹市	園部町半田	河床整正	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備	
404	河川・砂防	犬飼川	亀岡市	曾我部町西条	井堰補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
405	河川・砂防	千々川	亀岡市	千代川町北ノ庄	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
406	河川・砂防	中谷川・砂防	亀岡市	千歳町千歳	落石防止ネット設置等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
407	河川・砂防	菰川・砂防 神蔵寺川	亀岡市	蔦田野町佐伯	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	インフラ長寿命化対策	
409	道路	国道372号	亀岡市	宮前町猪倉	段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
411	道路	大河内口八田線	南丹市	園部町尖人	路面加工	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
414	道路	国道162号	南丹市	美山町静原	ロードパーク整備	○		○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
415	道路	国道477号	南丹市	八木町西田	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
417	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町田原	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
418	道路	国道173号	京丹波町	小野	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
419	河川・砂防	古川	亀岡市	馬路町	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
420	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	舗装補修等	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
421	河川・砂防	池の谷川・砂防	亀岡市	篠町王子	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	廃工	インフラ長寿命化対策	
422	河川・砂防	由良川	南丹市	美山町下平屋	じゃかご補修	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策	
423	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町若森	堤防補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策	
424	河川・砂防	高屋川	京丹波町	下山	護岸補修	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策	

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2024年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
425	道路	宮前千歳線	亀岡市	千代川町北ノ庄	歩道舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
426	道路	王子並河線	亀岡市	旅籠町	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
427	道路	王子並河線	亀岡市	篠町王子	側溝蓋改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
428	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町四ツ谷	法面小段設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備