

## 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

**【進捗状況】**

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査 (第2段階チェック) 結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
1	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町郷	浚渫	○		○	○	○	○	工事中	○ (一部実施)	安心・安全整備
2	道路	国道178号	京丹後市	丹後町間人	樹木伐採、草刈り	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	安心・安全整備
3	道路	府道浜丹後線	宮津市	日置	側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
4	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町佐野丙	照明灯設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
6	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
7	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町十楽	舗装修繕 歩道整備	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	インフラ長寿命化対策
8	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町平田	側溝整備	○		○	○	○	○	工事中	○ (一部実施)	インフラ長寿命化対策
9	道路	府道町分久美浜線	京丹後市	久美浜町金谷	側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
10	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町十楽	排水管の撤去 浚渫	○		○	○	○	○	工事中	○ (一部実施)	安心・安全整備
11	道路	国道312号	京丹後市	大宮町口大野	転落防止柵設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
12	河川	香河川	与謝野町	石川	護岸補修 (橋の安定化)	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	インフラ長寿命化対策
13	急傾斜	河梨急傾斜地	京丹後市	久美浜町河梨	雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	安心・安全整備
14	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町森本	区画線引き直し	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	インフラ長寿命化対策
15	道路	国道178号	宮津市	溝尻	側溝内除草、土砂の撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
16	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町切畑	側溝清掃	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
17	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町切畑	路肩の補強	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
18	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿命化対策
19	河川	俵野川	京丹後市	網野町俵野	水漏れ修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
22	道路	国道178号	京丹後市	丹後町袖志	側溝修繕	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿命化対策
23	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町三重	側溝蓋の固定	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
24	道路	府道岩ヶ鼻須川線	宮津市	日ヶ谷	暗渠の撤去及び流末部道路・法面復旧	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
29	道路	府道耐ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
30	道路	府道耐ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
31	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町市野々	護岸裏の補修	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿命化対策
33	河川	長野川	京丹後市	久美浜町竹藤	護岸補修	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
34	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	久美浜町竹藤	ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
35	道路	府道井辺平線	京丹後市	丹後町鞍内	竹の伐採	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
36	道路	府道井辺平線	京丹後市	丹後町鞍内	急カーブの解消 道路拡幅	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
41	道路	府道間人大宮線	京丹後市	弥栄町鳥取	路肩整備	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整備
42	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	網野町岡田	側溝改修 グレーチング蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備

## 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
43	道路	国道178号	京丹後市	網野町木津	街路樹(植木)の刈込み	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
44	河川	木津川	京丹後市	網野町木津	浚渫	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	安心・安全整備
50	道路	府道宮津野田川線	宮津市	小田	側溝改修 路肩補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
51	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町栢谷	道路幅拡幅又はガード レール再設置	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
52	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町三原	金網補修(落石等防止対策)	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
53	道路	府道栗田半島線	宮津市	田井	水路の整備	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
54	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町平田	雑木伐採・撤去	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
55	道路	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町平田	草木伐採	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
56	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町平田	グレーチング、側溝の修繕	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	安心・安全整備
58	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町金谷	護岸補修	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整備
60	道路	府道弥栄本庄線	京丹後市	弥栄町須川	側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
61	道路	国道481号	京丹後市	丹後町大山	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
62	道路	国道178号	伊根町	六万部	側溝整備、修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
63	河川	桜内川	与謝野町	金屋	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
64	道路	亀山急傾斜施設	与謝野町	石川	水路のかさ上げ(排水機能の改善)	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
65	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町荅分	側溝改修、側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	安心・安全整備
66	道路	府道網野岩滝線	与謝野町	岩滝	歩道の陥没箇所修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
68	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町五箇	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
69	河川	久美谷川	京丹後市	久美浜町三谷	浸食部分修繕 防火マス設置	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
70	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	久美浜町永留	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
71	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町永留	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
72	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町永留	脱着式ボール交換(4本)	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
73	河川	畑川	宮津市	日置	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
74	河川	畑川	宮津市	日置	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
75	河川	世屋川	宮津市	日置	土嚢撤去 護岸整備	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整備
77	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町平田	雑草除去、剪定 定期的に	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
79	道路	府道町分久美浜線	京丹後市	久美浜町平田	道路幅拡幅	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
81	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町谷	樹木伐採、枝打ち	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
84	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町和田野	桜の剪定	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
85	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町和田野	剪定、土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
86	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町和田野	剪定、土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
91	道路	国道178号	京丹後市	網野町網野	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
93	道路	国道178号(旧道)	宮津市	大島	法面復旧(擁壁等)	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
97	道路	府道綾部大江宮津線	宮津市	小田	中央線及び外側線の再塗装	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
101	道路	府道宮津養父線	宮津市	文珠	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
103	道路	国道178号	宮津市	石浦	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
104	道路	国道178号	宮津市	波路	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
106	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町郷	側溝整備	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	安心・安全整備
109	砂防	福田川砂防堰堤	宮津市	喜多	竹林伐採除去	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
110	河川	野田川	与謝野町	与謝	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
111	河川	野田川	与謝野町	与謝	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
112	河川	野田川	与謝野町	与謝	伐木	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
116	道路	府道宮津養父線	与謝野町	岩屋	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
117	河川	岩屋川	与謝野町	岩屋	陥没部埋直し	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
118	道路	府道加悦岩滝自転車道線	与謝野町	下山田	雑草対策	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備

## 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
119	道路	府道野田川加悦線	与謝野町	三河内	注意看板又は標示	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
121	道路	府道間人大宮線	京丹後市	弥栄町和田野	水路内土砂の撤去 水路周辺の雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
122	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町五十河	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
123	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町五十河	側溝整備	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	安心・安全整備
125	道路	府道久美浜湊宮浦明線	京丹後市	久美浜町葛野	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
127	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町葛野	浚渫	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	安心・安全整備
130	園地・ 海岸	葛野浜	京丹後市	久美浜町葛野	浜掛け均し	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
135	道路	府道宮津養父線	与謝野町	岩屋	標識及び路面標示設置	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
136	道路	府道本庄港線	伊根町	蒲入	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
137	道路	府道本庄港線	伊根町	蒲入	グレーチング取替え(段差解消)	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿命化対策
138	河川	野田川	与謝野町	石田	樹木伐採、水路下流の土砂浚渫	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	安心・安全整備
140	道路	府道中藤加悦線	与謝野町	加悦	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
143	河川	野田川(ジョギング道路)	与謝野町	岩滝	ベンチの修繕(4台)	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
144	道路	府道加悦岩滝自転車道線	与謝野町	弓木	道路照明灯設置、ソーラ電灯の修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
146	河川	筒川	伊根町	本庄上	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備

## 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

**【進捗状況】**

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査 (第2段階チェック) 結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
147	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	府道拡幅(標識移動)、 自転車及び歩行者専用橋 の設置	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	安心・安全整備
148	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	歩道整備	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	安心・安全整備
149	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
150	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	安心・安全整備
152	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町甲山	河川管理用通路の舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
153	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町甲山	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
154	道路	府道久美浜湊宮浦明線	京丹後市	久美浜町長柄	歩道整備、カラー舗装	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	安心・安全整備
155	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町鹿野	浚渫、川の中の木の伐採	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	安心・安全整備
158	道路	国道482号	京丹後市	峰山町丹波	水路の補修	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
159	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	峰山町丹波	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	安心・安全整備
160	道路	府道香美久美浜線	京丹後市	久美浜町仲町	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
161	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町小田	暗渠のつまり解消(暗渠の再敷設)	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整備
162	道路	国道483号	京丹後市	弥栄町小田	橋梁擁壁の補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
163	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町小田	ガードレールの傾斜対処	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
165	河川	福田川	京丹後市	網野町高橋	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

【進捗状況】  
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
169	道路	府道木津網野線	京丹後市	網野町塩江	落石防止対策	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
170	道路	府道浜丹後線	宮津市	下世屋	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
172	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町尉ヶ畑	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
174	道路	府道大宮岩滝線	与謝野町	弓木	グレーチング設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
175	道路	府道浜丹後線	京丹後市	丹後町是安	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
176	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町新町	地盤改良、舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
178	河川	芋野川	京丹後市	弥栄町芋野	河床施設設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
182	道路	府道本庄浜本庄宇治線	伊根町	本庄浜	蓋付側溝整備	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
183	道路	国道178号	伊根町	六万部~峠	枝は伐採、側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
184	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	弥栄町須川	路肩改修、谷側排水不良改修、落石防止対策及び路面清掃、ガードレール設置	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
186	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	峰山町丹波	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
187	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町三分	路肩の補修	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	インフラ長寿命化対策
188	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町市場	舗装修繕(湧水防止)	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	安心・安全整備
189	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町市場	ガードレール再設置	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
190	河川	伯耆谷川	京丹後市	久美浜町市場	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備



## 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

**【進捗状況】**

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査 (第2段階チェック) 結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
191	河川	伯耆谷川	京丹後市	久美浜町市場	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	安心・安全整備
192	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町市場	浚渫	○		○	○	○	○	工事中	○ (一部実施)	安心・安全整備
193	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町佐野	側溝の改修 (コンクリ増打ち)	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
195	道路	国道313号	京丹後市	久美浜町佐野	土砂撤去、除草防止対策	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
197	河川	新樋越川	京丹後市	網野町小浜	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	安心・安全整備
198	河川	新樋越川	京丹後市	網野町小浜	浚渫	○		○	○	○	○	工事中	○ (一部実施)	安心・安全整備
199	河川	樋越川	京丹後市	網野町小浜	河口清掃	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
200	道路	国道178号	京丹後市	網野町小浜	側溝樹清掃、雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
201	河川	木津川	京丹後市	網野町木津	浚渫	○		○	○	○	○	工事中	○ (一部実施)	安心・安全整備
202	道路	府道鱒留但東線	京丹後市	峰山町鱒留	側溝清掃	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	安心・安全整備
203	道路	府道鱒留但東線	京丹後市	峰山町鱒留	横断管清掃	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
204	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
206	道路	府道鱒留但東線	京丹後市	峰山町鱒留	ガードレール修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
207	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	峰山町丹波～橋木	竹の伐採	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	安心・安全整備
208	道路	府道浜丹後線	京丹後市	丹後町岩木	舗装修繕 (段差解消)	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策

## 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
211	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町栢谷	車両減速対策	○		○	○	○	○	準備中	○(一部実施)	安心・安全整備
212	河川	栢谷川	京丹後市	久美浜町栢谷	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
213	河川	栢谷川	京丹後市	久美浜町栢谷	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
214	河川	栢谷川	京丹後市	久美浜町栢谷	浚渫	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	安心・安全整備
215	道路	府道久美浜停車場線	京丹後市	久美浜町	歩道下空隙の調査	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
219	河川	宮川	宮津市	須津	浚渫、コンクリ壁改修	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
220	道路	国道176号	宮津市	須津	側溝清掃、暗渠通水歩道傾斜又は溝切	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
221	道路	府道岩滝口停車場線	宮津市	須津	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿命化対策
222	道路	府道久美浜湊宮浦明線	京丹後市	久美浜町湊宮	側溝内清掃	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
224	道路	国道312号	与謝野町	上山田	植栽管理	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
227	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町黒部	側溝蓋設置 側溝改修	○		○	○	○	○	工事中	○(一部実施)	安心・安全整備
232	河川	河梨川	京丹後市	久美浜町河梨	浚渫、破片の撤去	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備

### < 1次保留分 >

44	道路	府道栗田半島線	宮津市	矢原	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○(一部実施)	安心・安全整備
168	道路	府道浜丹後線	宮津市	上世屋	舗装修繕、カーブミラー点検	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備

## 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6.12.31時点)

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備/インフラ長寿命化

**【進捗状況】**

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査 (第2段階チェック) 結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の 必要性			
237	河川	久次川	京丹後市	峰山町久次	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○ (一部実施)	安心・安全整備
276	河川	大橋川	京丹後市	網野町島津	護岸の拡張整備	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整備