

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備/インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地権者や 関係機関等との 調整が可能			
1	道路	府道木津網野線	京丹後市	網野町磯	擁壁設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
2	河川	久住川	京丹後市	大宮町久住	護岸修繕	○		○	○	○	○	設計中	◎	インフラ長寿命化対策
3	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	大宮町久住	側溝修繕	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
4	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	大宮町久住	センターライン再設置	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
7	道路	府道久美浜気比線	京丹後市	久美浜町	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
8	河川	久美谷川	京丹後市	久美浜町	護岸改修	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
9	道路	府道舞鶴宮津線	宮津市	新宮	法面整備	○		○	○	○	○	設計中	◎	安心・安全整備
10	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町三原	側溝すりつけ 舗装陥没箇所解消	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
15	河川	福田川	京丹後市	網野町切畑	樹木伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
16	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町切畑	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
17	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町切畑	中央線、側線の再設置	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
21	河川	福田川	京丹後市	網野町切畑	河床補修	○		○	○	○	○	設計中	◎	インフラ長寿命化対策
24	急傾斜	長江地すべり対策施設	宮津市	長江	桜伐採	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
28	道路	国道178号	宮津市	石浦	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整備
29	道路	国道178号	宮津市	日置	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	設計中	◎	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
30	道路	国道178号	宮津市	日置	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
32	道路	国道178号	宮津市	日置	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
33	道路	国道178号	宮津市	由良	側溝蓋取替	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
36	道路	府道舞鶴宮津線	宮津市	皆原	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	設計中	◎	安心・安全整備
40	河川	竹野川	京丹後市	弥栄町和田野	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
43	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町和田野	土砂撤去 犬走り再整備	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
46	急傾斜	宝泉寺法面	宮津市	長江	樹木伐採	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
47	河川	大雲川	宮津市	脇	浚渫	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
48	河川	大雲川	宮津市	脇	護岸修繕	○		○	○	○	○	設計中	◎	インフラ長寿命化対策
49	道路	府道栗田半島線	宮津市	獅子～田井	樹木剪定	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
51	砂防	温江川大虫砂防堰堤	与謝野町	温江	堰堤側壁護岸の修繕、浚渫	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
52	道路	府道岩ヶ鼻須川線	宮津市	外垣	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	○	インフラ長寿命化対策
53	道路	府道下世屋本庄線	宮津市	日ヶ谷	コルゲート管交換	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
54	道路	国道178号	宮津市	里波見	落石防止柵の補修	○		○	○	○	○	設計中	◎	インフラ長寿命化対策
56	道路	国道178号	京丹後市	丹後町此代	ガードレール設置	○		○	○	○	○	工事中	○	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
57	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町郷	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
58	道路	府道網野峰山線	京丹後市	網野町郷	横断管の改修	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
60	道路	府道網野峰山線	京丹後市	網野町郷	土砂撤去	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
62	園地・ 海岸	夕日ヶ浦海水浴場	京丹後市	網野町浜詰	砂の除去	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
63	園地・ 海岸	夕日ヶ浦海岸	京丹後市	網野町浜詰	防砂柵修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
68	道路	府道間人大宮線	京丹後市	丹後町成願寺	段差舗装の解消	○		○	○	○	○	設計中	◎	安心・安全整備
69	道路	府道間人大宮線	京丹後市	丹後町徳光(成願寺)	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
70	道路	府道碓網野線	京丹後市	網野町掛津	側溝設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
71	道路	国道178号	京丹後市	丹後町間人	落水対策	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
72	道路	府道間人大宮線	京丹後市	弥栄町井辺	擁壁設置	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
73	道路	府道間人大宮線	京丹後市	弥栄町井辺	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
76	道路	府道明田京丹後大宮停車場線	京丹後市	大宮町口大野	中央線、通学路路側帯の再設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
77	道路	府道綾部大江宮津線	宮津市	小田	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
78	道路	国道178号	宮津市	波路	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿命化対策
80	道路	国道176号	与謝野町	石川	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等と の調整が可能			
84	道路	府道間人大宮線	京丹後市	大宮町河辺	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
85	道路	府道久住河辺線	京丹後市	大宮町河辺	法面对策	○		○	○	○	○	設計中	◎	安心・安全整備
87	道路	国道312号	京丹後市	大宮町河辺	土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
88	河川	大谷川	京丹後市	大宮町河辺	浚渫	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
89	道路	国道482号	京丹後市	峰山町矢田	堆積土砂の除去 歩道の清掃	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
90	道路	国道482号	京丹後市	峰山町矢田	雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
91	道路	国道482号	京丹後市	峰山町矢田	雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
92	道路	府道溝谷内記線	京丹後市	峰山町新町	路面標示再設置	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
93	道路	府道溝谷内記線	京丹後市	峰山町新町	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
94	道路	府道溝谷内記線	京丹後市	峰山町新町	路肩拡幅	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
97	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町吉沢	路面標示再設置	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
100	道路	府道栗田半島線	宮津市	矢原・獅子	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	○	インフラ長寿命化対策
105	道路	国道178号	京丹後市	丹後町平	側溝新設	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
107	道路	府道井辺平線	京丹後市	丹後町平	側溝内土砂撤去	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
109	河川	善王寺川	京丹後市	大宮町善王寺	浚渫	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地権者や 関係機関等と の調整が可能			
110	河川	善王寺川	京丹後市	大宮町善王寺	樹木伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
115	道路	国道178号	京丹後市	丹後町久僧	伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
116	道路	国道312号	京丹後市	峰山町長岡	縁石の切削	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
117	道路	国道312号	京丹後市	峰山町長岡	街路樹伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
118	道路	国道312号	京丹後市	峰山町長岡	舗装修繕	○		○	○	○	○	入札手続き中	○	インフラ長寿命化対策
119	河川	吉野川	京丹後市	丹後町谷内	浚渫 河床整地	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
123	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町栃谷	浚渫	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
125	道路	府道弓木岩滝線	与謝野町	弓木	照明灯・側溝蓋設置	○		○	○	○	○	工事中	○	安心・安全整備
126	道路	府道弓木岩滝線	与謝野町	弓木	段差の撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
129	道路	国道178号	与謝野町	岩滝	照明灯設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
131	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	峰山町橋木	中央線、外側線再設置、 舗装修繕、土砂上げ	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
132	河川	男山川	与謝野町	男山	樹木伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
134	道路	国道312号	与謝野町	上山田	路肩拡幅	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
135	道路	府道宮津養父線	与謝野町	岩屋	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿命化対策
136	道路	府道加悦但東線	与謝野町	滝	グリーンライン設置	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6.12.31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備/インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
137	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町小桑	雑木伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
138	道路	府道宮津養父線	宮津市	万年	防草対策	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
142	道路	府道大宮岩滝線	京丹後市	大宮町三坂	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
144	河川	宮川	宮津市	須津	伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
145	河川	宮川	宮津市	須津	護岸補修、橋補修	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
147	河川	常吉川	京丹後市	大宮町上常吉	樹木伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
149	河川	常吉川	京丹後市	大宮町上常吉	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
150	道路	府道野田川大宮線	京丹後市	大宮町上常吉	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
151	河川	野田川	与謝野町	与謝	石積の積み直しと護岸の底打ち	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
152	道路	府道下世屋本庄線	宮津市	日ヶ谷	道路拡幅	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
154	道路	府道栗田半島線	宮津市	田井	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿命化対策
157	道路	府道栗田半島線	宮津市	島陰	立入禁止ポール設置 側溝改修	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
158	道路	国道178号	宮津市	岩ヶ鼻	排水対策	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
161	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	弥栄町味土野	法面・路肩修繕、橋の架替、側溝整備、落石防止対策	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
162	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	弥栄町溝谷	水路底打ち	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
164	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町赤坂	側溝改修	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
168	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町平田	伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
171	河川	芦原川	京丹後市	久美浜町出角	浚渫	○		○	○	○	○	工事中	○	安心・安全整備
172	道路	府道町分久美浜線	京丹後市	久美浜町布袋野	土砂撤去	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
173	道路	府道町分久美浜線	京丹後市	久美浜町布袋野	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
175	道路	府道碓網野線	京丹後市	丹後町徳光	側溝整備	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
176	河川	水辺公園やさか野 (竹野川)	京丹後市	弥栄町和田野	屋根修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
177	道路	府道野中小天橋停 車場線	京丹後市	久美浜町菅分	路面標示又は注意看板設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
181	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町森本	舗装修繕 道路標示再設置	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
182	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町甲山	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
184	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町十楽	側溝の清掃	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
185	道路	府道久美浜気比線	京丹後市	久美浜町	ガードレール修繕	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
191	道路	府道耐ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	舗装修繕	○		○	○	○	○	入札手続き中	○	インフラ長寿命化対策
192	道路	府道耐ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	側溝内土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
197	河川	常吉川	京丹後市	大宮町奥大野	浚渫	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
198	河川	桜内川	与謝野町	金屋	護岸改修	○		○	○	○	○	設計中	◎	インフラ長寿命化対策
201	河川	桜内川	与謝野町	金屋	浚渫	○		○	○	○	○	設計中	◎	安心・安全整備
205	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町小田	路肩整備、舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
206	河川	宇川	京丹後市	弥栄町野中	手すり修繕	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
208	道路	府道岩ヶ鼻須川線	京丹後市	弥栄町須川	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	○	インフラ長寿命化対策
210	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	弥栄町味土野	路肩改修、排水改修、落石防止・路面清掃、ガードレール設置	○		○	○	○	○	工事中	○	インフラ長寿命化対策
212	道路	国道178号ほか	伊根町	本庄上ほか	動物注意看板設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
214	河川	筒川	伊根町	野村	護岸修繕	○		○	○	○	○	設計中	◎	インフラ長寿命化対策
215	急傾斜	西平田急傾斜施設	伊根町	平田	伐採フェンス修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
216	道路	国道178号	宮津市	由良～脇(奈具海岸)	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
217	道路	国道178号	宮津市	石浦	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
218	道路	国道178号	宮津市	由良	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
219	道路	国道178号	宮津市	新浜	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
220	道路	府道香美久美浜線	京丹後市	久美浜町仲町	舗装修繕	○		○	○	○	○	入札手続き中	○	インフラ長寿命化対策
221	河川	久美谷川 栃谷川	京丹後市	久美浜町十楽	護岸補修	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地権者や 関係機関等との 調整が可能			
224	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町栢谷	土砂撤去	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
225	河川	久美谷川	京丹後市	久美浜町栄町	浚渫	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
226	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町栄町	歩道拡幅 転落防止柵設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
227	道路	府道久美浜停車場線	京丹後市	久美浜町栄町	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
228	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町十楽	路面標示又はカーブミラー設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
231	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町三重	路肩拡幅	○		○	○	○	○	工事中	○	安心・安全整備
232	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町三重	舗装修繕 白線再設置	○		○	○	○	○	設計中	○	インフラ長寿命化対策
234	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町小桑～二俣	伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
237	道路	国道312号	京丹後市	峰山町鱒留	舗装修繕	○		○	○	○	○	設計中	○	インフラ長寿命化対策
238	道路	国道312号	京丹後市	峰山町鱒留	舗装修繕	○		○	○	○	○	設計中	○	インフラ長寿命化対策
239	道路	府道鱒留但東線	京丹後市	峰山町鱒留	法面補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
241	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	右折案内、大型車通行不可の看板、道路 上ラインの工夫、通学路標示、道路ナビ 案内で案内が出ないようにする	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
242	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	路肩拡幅	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
243	道路	国道482号	京丹後市	峰山町荒山	歩道整備 歩行者保護対策	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
244	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地権者や 関係機関等との 調整が可能			
245	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
246	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
248	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町市場	伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
249	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町須田	路肩拡幅	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
253	道路	国道178号	伊根町	六万部	注意看板、路面標示設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
254	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町尉ヶ畑	河床整備	○		○	○	○	○	工事中	○	安心・安全整備
255	道路	国道482号	京丹後市	久美浜町尉ヶ畑	剪定	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
256	道路	国道482号	京丹後市	久美浜町尉ヶ畑	排水樹補修	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
257	道路	府道宮津養父線	与謝野町	下山田	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	設計中	◎	安心・安全整備
258	道路	府道浅茂川下岡線	京丹後市	網野町浅茂川	側溝内土砂撤去、草刈り	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
262	道路	府道久美浜湊宮浦明線	京丹後市	久美浜町湊宮	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
263	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町大井	路面標示	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
264	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町大井	路肩拡幅 路面標示設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
266	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町三分	側溝整備	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
268	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町関	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6. 12. 31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
269	河川	三原川	京丹後市	久美浜町関	伐採	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
271	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	網野町網野	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
276	河川	大橋川	京丹後市	網野町島津	護岸整備	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
277	道路	国道178号	京丹後市	網野町掛津	擁壁修繕	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
278	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	網野町島津	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
280	河川	狩場川	宮津市	新宮	護岸修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
281	道路	府道栗田半島線	宮津市	銀丘	側溝蓋の軽量化	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
282	河川	大膳川	宮津市	外側	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
283	河川	大膳川	宮津市	外側	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
289	河川	香河川	与謝野町	香河	竹の伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
290	道路	府道本庄浜本庄宇治線	伊根町	本庄浜	側溝整備	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整備
291	道路	国道482号	京丹後市	峰山町丹波	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
292	道路	国道482号	京丹後市	峰山町丹波	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
293	道路	国道482号	京丹後市	峰山町丹波	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
296	道路	府道宮津養父線	宮津市	須津	道路照明設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R6.12.31時点)

令和6年度 1次募集 安心・安全整備/インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				進捗状況	技術審査結果	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
298	道路	府道宮津養父線	与謝野町	上山田	土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
300	道路	府道宮津養父線	与謝野町	四辻	ハンプ、路面標示設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
304	急傾斜	岡田区急傾斜施設	京丹後市	網野町木津(岡田)	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
305	道路	国道178号	京丹後市	網野町新庄	ガードレール設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
306	急傾斜	銚子山古墳急傾斜施設	京丹後市	網野町網野	伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
308	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町神崎	植栽の撤去 植栽	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
309	道路	府道芦原甲山線	京丹後市	久美浜町甲山	舗装修繕	○		○	○	○	○	入札手続き中	○	インフラ長寿命化対策
311	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町甲山	排水改善	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
313	急傾斜	黒部急傾斜施設	京丹後市	弥栄町黒部	伐採	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備