

## 令和元年度進ちょく率

### 令和元年度採択分(1次募集) 安心・安全

(R6.12.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	32	16	0	0	0	0	16	0	100.0%
乙訓	23	18	0	0	0	0	18	0	100.0%
山城北	33	23	0	0	0	0	23	0	100.0%
山城南	24	21	0	0	0	0	20	1	100.0%
南丹	143	82	0	0	0	0	81	1	100.0%
中丹東	64	43	0	0	0	0	43	0	100.0%
中丹西	76	56	0	0	0	0	56	0	100.0%
丹後	169	95	0	0	0	0	95	0	100.0%
大野ダム	0	0	0	0	0	0	0	0	-
港湾	6	4	0	0	0	0	4	0	100.0%
合計	570	358	0	0	0	0	356	2	100.0%

※保留→採択への移行件数を含む。

### 令和元年度採択分(1次募集) インフラ長寿命化

(R6.12.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	13	10	0	0	0	0	10	0	100.0%
乙訓	13	11	0	0	0	0	11	0	100.0%
山城北	4	4	0	0	0	0	4	0	100.0%
山城南	9	7	0	0	0	0	7	0	100.0%
南丹	45	31	0	0	0	0	31	0	100.0%
中丹東	17	15	0	0	0	0	15	0	100.0%
中丹西	17	14	0	0	0	0	14	0	100.0%
丹後	67	49	0	0	0	0	49	0	100.0%
大野ダム	0	0	0	0	0	0	0	0	-
港湾	34	29	0	0	0	0	29	0	100.0%
合計	219	170	0	0	0	0	170	0	100.0%
計(R元年度1次)	789	528	0	0	0	0	526	2	100.0%
							着手件数	526	

※経過観察→採択への移行件数を含む。

### 令和元年度採択分(2次募集) 安心・安全

(R6.12.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	25	19	0	0	0	0	19	0	100.0%
乙訓	9	8	0	0	0	0	7	1	100.0%
山城北	36	25	0	0	0	0	24	1	100.0%
山城南	25	21	0	0	0	0	21	0	100.0%
南丹	48	45	0	0	0	0	43	2	100.0%
中丹東	68	55	0	0	0	0	54	1	100.0%
中丹西	77	64	0	0	0	0	62	2	100.0%
丹後	80	47	0	0	0	0	47	0	100.0%
大野ダム	0	0	0	0	0	0	0	0	-
港湾	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合計	368	284	0	0	0	0	277	7	100.0%

### 令和元年度採択分(2次募集) インフラ長寿命化

(R6.12.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	23	11	0	0	0	0	11	0	100.0%
乙訓	4	4	0	0	0	0	4	0	100.0%
山城北	5	4	0	0	0	0	4	0	100.0%
山城南	36	31	0	0	0	0	31	0	100.0%
南丹	27	24	0	0	0	0	24	0	100.0%
中丹東	6	5	0	0	0	0	5	0	100.0%
中丹西	9	8	0	0	0	0	8	0	100.0%
丹後	68	53	0	0	0	0	53	0	100.0%
大野ダム	0	0	0	0	0	0	0	0	-
港湾	7	7	0	0	0	0	7	0	100.0%
合計	185	147	0	0	0	0	147	0	100.0%
計(R元年度2次)	553	431	0	0	0	0	424	7	100.0%
							着手件数	424	
計(R元年度)	1,342	959	0	0	0	0	950	9	100.0%
							着手件数	950	