

病床不足圏域における病床整備状況

○進捗状況一覧

令和5年12月時点

医療圏	施設名	開設者名	配分数	状況
山城北	宇治徳洲会リハビリテーション病院(仮)	医療法人徳洲会	128	新規開設の着工に向け、令和5年度内に開設許可申請を予定
	京都田辺中央病院	医療法人社団石鎚会	114	増改築に向け、令和5年度内に変更許可申請を予定
	みのやま病院	社会医療法人美杉会	20	増改築に向けて着工済み(令和6年11月完成予定)
	くみやま岡本病院	社会医療法人岡本病院(財団)	100	新規開設に向けて着工済み(令和7年4月開設予定)
山城北小計			362	
山城南	京都山城総合医療センター	国民健康保険山城病院組合	34	令和5年4月に整備完了
	中村医院(仮)	中村 一仁	16	物価高騰により配分された病床整備を完了することができなため、令和5年11月に病床返還届の提出を受理。
山城南小計			50	

○配分条件

【山城北医療圏】

- ・回復期機能を充実するための整備計画に基づき、整備及び運営が行われるものであること。
- ・整備計画を進めるにあたり、新興感染症等の感染拡大時に対応可能な施設整備及び専門人材の確保や育成等を行うこと。
- ・令和4年3月末までには今回の病床配分に係る整備計画に着手すること。
- ・周辺医療機関と積極的な連携、協調を図ること。

【山城南医療圏】

- ・回復期機能を充実するための整備計画に基づき、整備及び運営が行われるものであること。
- ・令和4年3月末までには今回の病床配分に係る整備計画に着手すること。
- ・周辺医療機関と積極的な連携、協調を図ること。