

第二期市町村子ども・子育て支援事業計画策定の準備状況

※年表記のないものは平成31年4月～令和2年3月

市町村名	スケジュール							子ども・子育て会議 (開催予定時期・内容)	第二期計画で新たに盛り込むことを検討している事項等
	ニーズ調査	ニーズ調査とりまとめ	ニーズ分析 (見込量算出)	計画検討	パブリックコメント	議会報告	計画策定		
京都市	平成30年 9～10月	6月	4月～7月	平成31年 1月～12月	11月	7月(中間報告)、10月(パブコメ実施前)	1月	第1回:7月(素案提示) 【第2回:9月(新計画策定の議題なし)】 第3回:10月(パブコメ実施前) 第4回:12～1月(策定前)	
福知山市	平成31年 2月	平成31年 3～5月	6～8月	9～11月	12～1月	12～1月	3月	第1回:7月(素案検討) 第2回:10月(中間案) 第3回:12月(最終案) (第4回:3月)	子どもの貧困対策を章立てする予定
舞鶴市	平成31年 3月	9月	8～9月	6月～9月	2月	12月	3月	第1回:6月(方向性検討) 第2回:10月(素案検討) 第3回:12月(中間案) 第4回:3月(最終案)	児童・生徒・学生やシニア世代など多世代に渡る子育てエンパワメントの向上
綾部市	平成31年 3月	平成31年 3月	7月	8月～9月	12月中旬	未定	3月	第1回:10月(素案検討) 第2回:11月(中間案) 第3回:2月(最終案)	子どもの貧困対策
宇治市	平成31年 3月	6月	7～9月上旬	7月上旬～ 11月上旬	11月下旬～ 12月下旬	9月・11月・2月	3月	第1回:7月(調査結果(速報)) 第2回:9月(調査結果、素案) 第3回:11月(初案、パブコメ) 第4回:2月(最終案)	子どもの貧困対策について第二期計画に盛り込む
宮津市	平成30年 12月	平成31年 1月	6月～8月上旬	7月～ 8月下旬	12月	12月	2月	第1回:6月(ニーズ調査概要報告) 第2回:8月(骨子案検討) 第3回:11月(中間案) 第4回:2月(最終案)	特になし
亀岡市	平成30年 12月	平成31年 3月	7月～9月頃	8月～12月	1月	2月	3月	第1回:10月(素案審議) 第2回:12月(最終案) 第3回:3月(策定)	未定
城陽市	平成31年 2月	平成31年 3月	5～7月	7月下旬 ～8月	1月	12月	3月	第1回:8月(骨子案検討) 第2回:11月(素案検討) 第3回:1月(最終案)	
向日市	平成31年4月 19日～令和元 年5月10日	6月	7～9月	10月～11月	12月～1月	2月	3月	第1回:7月(アンケート調査結果) 第2回:10月(見込量・骨子案) 第3回:12月(修正案) 第4回:翌2月(最終案)	

市町村名	スケジュール							子ども・子育て会議 (開催予定時期・内容)	第二期計画で新たに盛り込むこと を検討している事項等
	ニーズ調査	ニーズ調査 とりまとめ	ニーズ分析 (見込量算出)	計画検討	パブリック コメント	議会報告	計画策定		
長岡京市	平成30年 11月～12月	平成31年 3月	5月～2月	7月下旬 ～2月	10月	3月	3月	第1回:7月(素案検討) 第2回:9月(中間案) 第3回:11月(パブコメ結果を受け最終案検討) 第4回:2月(最終案)	・持続可能な保育施設運営に向けた計画的な施設整備 ・支援の必要な家庭、子どもに対する支援充実 等
八幡市	平成30年 12月	5月	6～10月	7月～12月	1月	3月	3月	第1回:5月(課題検討) 第2回:7月(骨子案検討) 第3回:10月(素案検討) 第4回:12月(計画案検討)、第5回:2月(最終案)	
京田辺市	平成31年 1月	平成31年 2月	5～8月	5～12月	12月	3月	3月	第1回:6月(計画骨子検討) 第2回:9月(計画素案検討) 第3回:11月(計画素案検討) 第4回:3月(パブコメ報告・計画書報告)	○特別な配慮が必要な子育て家庭への支援 ○子どもの居場所づくり
京丹後市	平成31年 2月	4月	5～6月	7月～9月	11月	12月	2月	第1回:5月(ニーズ調査報告) 第2回:8月(素案検討) 第3回:9月(中間案) 第4回:10月(最終案)	
南丹市	平成30年 12月	平成31年 3月	平成31年 3月	7月～11月	12月	予定なし	3月	第1回:7月(骨子検討) 第2回:9～10月(素案検討) 第3回:11～12月(原案検討) 第3回:1～2月(最終案)	
木津川市	平成31年 2月	平成31年 3月	7月～9月	8月～9月	12月～1月	12月	3月	第1回:7月(骨子案検討) 第2回:11月(素案) 第3回:3月(原案)	
大山崎町	平成30年 12月	平成31年 1月	7月～8月	8月～ 11月上旬	12月	3月	3月	第1回:8月(ニーズ分析) 第2回～第4回:時期未定 (素案・中間案・最終案検討)	未定
久御山町	平成30年 12月	平成31年 3月	7月～8月	7月～11月	12月	3月	3月	第1回:8月(骨子案検討・作成) 第2回:11月(素案検討・作成) 第3回:2月(最終案)	なし
井手町	平成31年 1月	平成31年 3月	5～6月上旬	7月下旬 ～11月	12月	3月	3月	第1回:平成30年12月(ニーズ調査方法)、 第2回:平成31年3月(調査結果) 第3回:6月(量見込・骨子案等)、第4回:9月(計画素案) 第5回:11月(計画案)、第6回:2月(最終案)	
宇治田原町	平成31年 1月	平成31年 3月	4～8月上旬	6月下旬 ～12月	1月	3月	3月	第1回:6月(骨子案) 第2回:8月(素案検討) 第3回:12月(最終案) 第4回:3月(確定)	

市町村名	スケジュール							子ども・子育て会議 (開催予定時期・内容)	第二期計画で新たに盛り込むこと を検討している事項等
	ニーズ調査	ニーズ調査 とりまとめ	ニーズ分析 (見込量算出)	計画検討	パブリック コメント	議会報告	計画策定		
笠置町	平成30年 12月	平成31年 3月	7~10月	10月~12月	1月	3月	3月	第1回:6月(ニーズ調査報告) 第2回:11月(素案) 第3回:2月(最終案)	
和束町	平成31年 1月	平成31年 3月	7~10月	7月~3月	1月	12月	3月	第1回:7月(素案検討) 第2回:9月(中間案) 第3回:11月(最終案)	特になし
精華町	平成31年 2月	平成31年 3月	7~8月	8~11月	12~1月	12月	3月	第1回:5月(ニーズ調査結果報告) 第2回:8月(骨子検討)、第3回:10月(素案検討) 第4回:11月(素案検討) 第5回:2月(計画案承認)	未定
南山城村	平成31年 2月	平成31年 3月	8月下旬	9月下旬	12月	3月	3月	第1回:9月(素案検討) 第2回:11月(中間案) 第3回:1月(最終案)	
京丹波町	平成30年 11月	平成31年 3月	5~8月上旬	7月~2月	1月	3月	3月	第1回:7月(骨子(案)検討) 第2回:8月(素案検討) 第3回:10月(中間案) 第4回:12月(パブコメ検討)、第5回:2月(最終案)	子どもの貧困対策
伊根町	平成31年 2月	平成31年 3月	7~9月	9月~12月	1月	3月	3月	第1回:7月(現計画の評価等) 第2回:10月(素案検討) 第3回:12月(素案修正)	
与謝野町	平成31年 1月~2月	平成31年 3月	6~8月	8月~12月	1月	3月	3月	第1回:7月(諮問) 第2回:8月(ニーズ結果確認、素案検討) 第3回:11月(中間案) 第4回:2月(答申案)	・産後ケア事業 ・年中児発達サポート事業 ・専門職巡回相談事業

