

地域防災計画(原子力発電所防災対策計画編)改定に向けた今後のスケジュールについて

平成24年12月

1 国の予定

24年度

年月	項目	概要
10月	・原子力災害対策指針策定(第1次)(31日)	全般的事項、P A Z 5km、U P Z 概ね30km等
11月	・地域防災計画作成マニュアル案提示(2日)	指針(第1次)を反映
12月	・ " マニュアル確定(第1次)(12日)	関係府県等の意見を踏まえて確定
	・広域的な地域防災に関する協議会設置(国・関係府県)(25日)	重要課題の協議(UPZ範囲、広域避難等)
	・EAL、OIL設定に係る基本的考え方提示	
1月～3月	・原子力災害対策指針改定(第2次)	防護対策の基準(EAL、OIL等)
	・地域防災計画作成マニュアル改訂(第2次)	" を反映
	(第3次改定に向けた検討)	(緊急時モニタリング、PPA、安定ヨウ素剤の配置基準等)
25年度 4月～	・原子力災害対策指針改定(第3次)	緊急時モニタリング(SPEEDIの活用)、PPA、安定ヨウ素剤の服用・配置基準等
	・地域防災計画作成マニュアル改訂(第3次)	指針(第3次)を反映

2 府の対応 国の指針改定等を踏まえ、順次「地域防災計画」を改定

24年度

年月	項目	概要
12月	広域避難に係る受入市町(府県)調整中	府内市町、関西広域連合
	広域的な地域防災に関する協議会(1)(25日)	現状報告等
	地域防災の見直し部会(27日)	地域防災計画・広域避難計画(素案)の検討
1月～3月	広域的な地域防災に関する協議会(2)	UPZ、広域避難対策等
	京都府防災会議幹事会	地域防災計画改定(案)の検討
	京都府防災会議	地域防災計画改定 ・広域避難計画(案) ・避難時間推計シミュレーション(ETE)中間報告等
	(関係市町防災会議)	市町地域防災計画等策定(改定) (ETE中間報告を反映)
	(関西広域連合)	関西防災・減災プラン(原子力災害対策編)見直し

