

## 第 7 期障害福祉計画・第 3 期障害児福祉計画作成スケジュール（案）

	国	京都府	市町村
令和 5 年 6 月	○基本指針告示(時期未定)	○「障害者福祉に関する調査」 準備作業	
7 月		○計画骨子(案)作成 (施策推進協議会開催) ○現状分析 ○成果目標・活動指標・サービス 見込量等の検討開始	○現状分析 ○成果目標・活動指標・サービス 見込量等の検討開始
			成果目標、サービス見込 量等に係る圏域における 調整
10 月	○成果目標・活動指標・サービ ス見込量の中間集計、公表 (未定)	○課題整理・アンケート結果報告 (速報) (施策推進協議会開催)	成果目標・活動指標・ サービス見込量の中間 集計、府への報告
		成果目標・活動指標・ サービス見込量の中間 集計、国への報告	
11 月		○計画中間案作成 (施策推進協議会開催)	
12 月		○12 月府議会報告(中間案) ○パブリックコメント(中間案)	
令和 6 年 1 月			成果目標・活動指標・ サービス見込量の再集 計、府への報告
2 月		○計画最終案作成 (施策推進協議会開催)	
3 月		○2 月府議会報告(最終案)	
		計画作成完了	計画作成完了