

第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画作成スケジュール(案)

	国	京都府	市町村
令和2年 6月	○基本指針告示(5月下旬)	○「障害者福祉に関する調査」 準備作業	
7月		○計画骨子(案)作成 (施策推進協議会開催) ○現状分析 ○成果目標・活動指標・サービス 見込量等の検討開始	○現状分析 ○成果目標・活動指標・サービス 見込量等の検討開始
			成果目標、サービス見込 量等に係る圏域における 調整
10月	○成果目標・活動指標・サービ ス見込量の中間集計、公表 (未定)	成果目標・活動指標・ サービス見込量の中間 集計、国への報告	成果目標・活動指標・ サービス見込量の中間 集計、府への報告
11月		○計画中間案作成 (施策推進協議会開催)	
12月		○12月府議会報告(中間案) ○パブリックコメント(中間案)	
令和3年 1月			成果目標・活動指標・ サービス見込量の再集 計、府への報告
2月		○計画最終案作成 (施策推進協議会開催)	
3月		○2月府議会報告(最終案)	
		計画作成完了	計画作成完了