

京都府食の安心・安全行動計画
に基づく施策の実施状況
(平成23年度)

中間報告
(平成23年8月)

京 都 府

食の安心・安全行動計画（平成23年度）実施状況（平成23年7月末時点）

平成23年8月

総括表（数値目標を設定した取組）

	取組数	着 手	未着手	備 考（予定時期）
相互理解と 府民参画	13 (100)	9 (69)	4 (31)	○親子研修会等の開催 (10月以降予定) ○リスクコミュニケーター育成研修 (10月以降予定) ○消費者、生産者等との意見交換会 (9月以降予定) ○食の安心・安全シンポジウムの開催 (10月以降予定)
監視・指導の 強化	12 (100)	10 (83)	2 (17)	○肥料取締法の基づく立入検査 (9月以降予定) ○全養鶏農家等（千羽未満）への巡回指導 (9月以降予定)
安心・安全の 基盤づくり	14 (100)	12 (86)	2 (14)	○農薬講習会の開催 (9月以降予定) ○農薬管理指導士養成研修の実施 (平成24年2月実施予定)
合 計	39 (100)	31 (79)	8 (21)	

()内は、%

1 相互理解と府民参画

食育を通じて食品の安全性についての基礎知識を深めるとともに、消費者及び食品関連事業者、関係団体、行政等が情報を共有し、意見交換を行い、消費者と食品関連事業者の相互理解を進めます。さらに、京都府の食の安心・安全施策に府民の意見を反映したり、きょうと食の安心・安全協働サポーターや関係者が協働して様々な取組を行うなど府民参画を推進します。

(1) 食育を通じた知識の向上

数値目標

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
食育推進計画 策定市町村の 数	10市町	13市町	4月～	7月末現在 10 進捗状況	
				5市町が策定意向。 5月に市町村担当課 長会議開催し、策定 ノウハウ、効果等 について意見交換実施	
親子研修会等 の開催回数 (回/年)	1	3	10月～	7月末現在 0 進捗状況	
				10月より実施予定	
「食農体験農 場」設置の箇 所数(箇所)	2	1	6月～	7月末現在 0 進捗状況	
				候補農場の現状調査 済み。9月以降に交 流会開催予定	
食に関する指 導計画の策定 学校数(校)	400	412	4月～	7月末現在 — 進捗状況	
				現在調査中 9月下旬集計予定	

(2) 情報提供の推進

数値目標

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
メールマガジン 会員登録者 数(人)	446	500	4月～	7月末現在 474	
				進捗状況	
				さらなる登録拡大を 目指してPR等に取り 組んでいる	
広告ちらしに よる情報提供 協力店舗数 (店)	106	120	4月～	7月末現在 106	
				進捗状況	
				協力店舗数拡大を目 指してPR等に取り 組んでいる	

(3) リスクコミュニケーションの推進

数値目標

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
リスクコミュ ニケーター の人数(人)	10	20	10月～	7月末現在 10	
				進捗状況	
				10月より育成研修 実施予定	
リスクコミュ ニケーション の開催回数 (回/年)	4	5	6月～	7月末現在 1	
				進捗状況	
				6月に食品中の放射 性物質をテーマに実 施	

(4) 府民参画の推進

数値目標

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
食の安心・安全協働サポーター数 (人・団体)	88	200	5月～	7月末現在 134	
				進捗状況	
				11月にも養成研修を実施する予定	
食の安心・安全協働サポーター研修会開催回数 (回/年)	6	5	5月～	7月末現在 5	
				進捗状況	
				11月にも養成研修を実施する予定	
食の安心・安全協働サポーターへの食情報提供 (回/年)	28	24	4月～	7月末現在 8	
				進捗状況	
				隔週で配信中	
消費者、生産者等との意見交換(回/年)	4	4	9月～	7月末現在 0	
				進捗状況	
				9月以降順次実施予定	
食の安心・安全シンポジウム(回/年)	0	1	10月～	7月末現在 0	
				進捗状況	
				平成24年1月に実施予定	

2 監視・指導の強化

消費者行政の一元化を目的に消費者庁が設置されたことに伴い、京都府の関係課で消費者事故等の情報を共有するとともに、消費者あんしんチームを充実させて消費者被害防止に取り組みます。

また、生産から消費までの一貫した監視、指導及び検査を行い、その結果を情報提供します。特に、食品衛生監視・指導に必要な体制及び機器を充実強化して、効果的な取去検査を実施するとともに、食品表示についても監視・指導の強化に努めます。

(2) 食品衛生管理対策

数値目標

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
農薬取締法に 基づく立入検 査件数 (件/年)	275	250	4月～	7月末現在 35	
				進捗状況	
				順次実施予定	
肥料取締法に 基づく立入検 査件数 (件/年)	3	5	9月～	7月末現在 0	
				進捗状況	
				9月以降順次実施 予定	
家畜伝染病予 防法に基づく 検査実施頭羽 数 (千頭羽/年)	20	20	4月～	7月末現在 5	
				進捗状況	
				継続実施	

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
貝毒プランク トンの監視調 査件数 (件/年)	20	20	4月～	7月末現在 19	
				進捗状況	
				例年と比べ、貝毒プ ランクTONの発生が 多く見られる	
食品等の収去 検査検体数 (検体/年)	738	750	4月～	7月末現在 249	
				進捗状況	
				順調に推移している	
食品衛生監視 機動班による 立入検査回数 (件/年)	39	40	4月～	7月末現在 10	
				進捗状況	
				順調に推移している	
無承認無許可 医薬品の監視 (インターネ ットを含む) 件数 (件/年)	750	750	4月～	7月末現在 282	
				進捗状況	
				順調に推移している	

(3) 適正な食品表示対策

数値目標

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
原産地表示等 に係る指導・ 啓発店舗数 (店/年)	327	300	4月～	7月末現在 62	
				進捗状況	
				順次実施予定	

(4) 家畜伝染病の予防対策の徹底及び監視体制の確保

数値目標

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
全養鶏農家等 (千羽以上) への巡回指導 回数(回/年)	8	4	4月～	7月末現在 1	
				進捗状況	
				継続実施中	
全養鶏農家等 (千羽未満) への巡回指導 回数(回/年)	1	1	9月～	7月末現在 0	
				進捗状況	
				9月より順次実施	
養鶏農家モニ タリング検査 実施戸数 (毎月戸)	毎月 12	毎月 12	4月～	7月末現在 12	
				進捗状況	
				継続実施中	
養鶏農家全戸 鶏抗体検査実 施回数 (回/年)	4	4	4月～	7月末現在 1	
				進捗状況	
				継続実施中	

3 安心・安全の基盤づくり

食品の安全性を高水準で確保するため、生産から消費に至る工程の各段階に応じて食品関連事業者による安全性向上、安心感の向上のための生産・製造情報の提供や大学との連携、さらには環境に配慮した取組を促進します。

(1) 安全な食品の生産・製造・加工及び流通の確保

数値目標

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
農薬講習会の 参加者数 (人/年)	480	480	9月～	7月末現在 0	
				進捗状況	
				9月以降、各地で開催の予定	
農薬管理指導 士の認定者数 (人)	913	950	H24 2月	7月末現在 0	
				進捗状況	
				平成24年2月に新規認定養成研修を予定	
認証GAP(第 三者)件数 (件)	2	3	4月～	7月末現在 2	
				進捗状況	
				関係団体で、GAPの取組を推進するため指導者育成に取り組んでいる	
自主的に青果 物の残留農薬 分析を実施す る直売所数	18	20	6月～	7月末現在 22	
				進捗状況	
				府内全域で22の直売所が実施を計画。8月以降対象品目を順次分析予定	

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
水産養殖事業者の巡回指導 件数(件/年)	25	25	4月～	7月末現在 18	
				進捗状況	
				今後、セシウムの暫 定許容量の啓発等で 件数は増加する見込 み	
二枚貝生産者 への巡回指導 件数(件/年)	15	15	4月～	7月末現在 13	
				進捗状況	
				二枚貝出荷前の漁業 者指導は終了。今後 は、次年度の出荷に 向けた指導を実施	
食品衛生推進 員又は食品衛 生指導員によ る巡回指導件 数 (件/年)	5,100	5,400	4月～	7月末現在 1,100	
				進捗状況	
				順調に推移している	

(2) 安心感向上のための取組

大学との連携

京都にある大学の医学、食品・栄養学、農学、環境等の学部や研究室と連携して、食の安心・安全に関する知識の普及や長年の経験から生み出された生活の知恵を普及するための研究、さらに府民への還元に向けた取組を進めます。

数値目標

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
ホームページ による情報提 供品目数 (品目)	14	15	4月～	7月末現在 14	
				進捗状況	
				順次実施予定	
トレーサビリ ティシステム の確保された 鶏卵・鶏肉取 扱店舗数(店)	66	70	4月～	7月末現在 66	
				進捗状況	
				勧誘活動実施中	
きょうと信頼 食品登録事業 者等数 (業者)	69	100	6月～	7月末現在 71	
				進捗状況	
				新規登録に向けての 審査や食品事業者へ の普及啓発を行う	

(3) 環境に配慮した食品生産等

数値目標

取組	現状 (22年度)	23年度			備考
		計画	着手 時期	実施状況	
京都こだわり 農法による出 荷量 (t/年)	2,263	2,375	4月～	7月末現在 ー	
				進捗状況	
				ブランド京野菜を中 心に生産出荷中	
エコファーマ ーの認定件数 (件)	800	875	4月～	7月末現在 816	
				進捗状況	
				各普及センターで認 定増加に取り組み中	
特別栽培米の 栽培面積 (ha)	773	1,000	4月～	7月末現在 ー	
				進捗状況	
				「京の米産地づくり 事業」などの活用に より栽培面積の拡大 を推進	
水産養殖事業 者の巡回指導 件数(件/年)	25	25	4月～	7月末現在 18	
				進捗状況	
				今後、セシウムの暫 定許容量の啓発等で 件数は増加する見込 み	

