

「発達障害者支援の課題と方向性」の検討スケジュール（予定）

	「京都府障害者・障害児総合計画（仮称）」の策定スケジュール	「発達障害者支援の課題と方向性」の検討等	圏域における動向
令和5年5月			府保健所と圏域支援センターにより、各地域の資源情報等を共有しながら、今後の圏域支援センター（地域支援マネジャー）に求められる役割の整理等を図る。 （発達障害者支援センターによる圏域支援センターへの巡回相談の場を活用）
6月			
7月	<ul style="list-style-type: none"> 京都府障害者施策推進協議会（7/6）で議論 「京都府障害者福祉に関する調査」等を実施 	<ul style="list-style-type: none"> 京都府発達障害者支援体制整備検討委員会① [7/21] （過去取組の検証・今後の方向性等） 	6月～8月：各圏域において、保健所や圏域支援センターが有する情報の共有等を図り、整理を進める。 9月～10月：各圏域支援センター（地域支援マネジャー）に求められる役割整理
8月		<ul style="list-style-type: none"> 京都府発達障害者支援体制整備検討委員会② [8/29] （課題と方向性の素案） 	
9月	<ul style="list-style-type: none"> 府議会へ概要報告 	<ul style="list-style-type: none"> 京都府発達障害者支援体制整備検討委員会③ （課題と方向性の策定） 	
10月	<ul style="list-style-type: none"> 京都府障害者施策推進協議会で議論 		
12月	<ul style="list-style-type: none"> 府議会へ中間報告 パブリックコメント（～令和6年1月） 		
令和6年2月	<ul style="list-style-type: none"> 京都府障害者施策推進協議会で議論 		
3月	<ul style="list-style-type: none"> 府議会へ最終報告 	<ul style="list-style-type: none"> 京都府発達障害者支援体制整備検討委員会 （令和5年度実施状況、令和6年度以降の取組について） 	