

宮津湾



河口～大手橋
金下建設
パラペット（特殊堤）
護岸工事に着手しました。



第1工区

新松原橋～「自然と親し
む空間」予定地
山城建設
2号沈砂地完成に向け
た作業を行っています。



第2工区

大手川に『自然と親し
む空間』を作ろう！ワ
ークショップ検討箇所

盛林寺橋架替工事
宋徳建設
支障となる電柱の移設が完了
次第、工事に取りかかります。

新中橋及び水路、農道付替
工事
河嶋建設
府道に埋設されている水道
管の位置を確認しました。
左岸川橋台施工のための土留
工に取りかかります。
※土留工とは地下を掘削する
時に周辺地盤の崩壊を防止す
るために一時的に設けられる
仮設構造物です。



第3工区