

専門委員会における条例検討スケジュール (素案)

17年 1～2月	(事務局)	有識者への個別ヒヤリング
3月3日	(環境審議会) (企画部会)	知事から諮問、企画部会に付議 総論、専門委員会の設置
3月30日	(専門委員会)	条例のあり方等に対する意見交換
4～5月	(専門委員会) (事務局) (企画部会)	条例規定内容の検討(3～5回) → 企画部会への中間報告(案)の取りまとめ この間に、事業者団体、環境NPO等の意見聴取・調整 中間取りまとめ(1～2回)
6月頃	(専門委員会)	中間取りまとめに関する府民意見聴取(公聴会等)
7～8月	(専門委員会) (企画部会)	府民意見の整理・条例規定内容の整理(1～2回) → 企画部会への報告(案)の取りまとめ 総審議会答申(案)の取りまとめ

※ その後、府議会への報告、パブリックコメントを実施し、府議会への条例案上程は、12月又は2月の予定。