

京都府保健医療計画策定スケジュールについて

参考資料

スケジュール		H28	H29											H30			
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
マイルストーン		★医療計画ガイドライン ★障害福祉計画ガイドライン						★介護保険事業支援計画ガイドライン ★議会報告(概要)				★議会報告(中間案) ★パブコメ ★関係団体 市町村意見照会	★議会報告(最終案) ★答申	★計画決定 ★厚生労働大臣へ提出			
保健医療計画	医療審議会	審議会		審議会								審議会	答申案まとめ	審議会			施策実施・進捗管理
	医療審議会 計画部会					第1回 骨格検討	第2回 必要病床数、5疾病5事業等(協議会検討)	第3回		第4回 中間案	第5回	報告		計画決定			
	山城北地域保健医療協議会					第1回	反映			第2回	反映		反映				地域で対策実施・進捗管理
	各種対策協議会等 (がん、歯科、肝炎、認知症、精神、医療的ケア児)						がん、歯科、肝炎、認知症、精神、医療的ケア児対策の検討			主要施策を記載	中間案まとめ		最終案まとめ	計画決定			施策実施・進捗管理
	高齢・障害 高齢者サービス総合調整推進会議 障害者施策推進協議会 等					随時		案分の		整合性			を確保	計画決定			施策実施・進捗管理
医療費 「京都府中期的な医療費の推移に関する見通し」懇話会								保健医療		計画の		内容を抜粋	計画決定			施策実施・進捗管理	