

総合リハビリテーション支援拠点施設整備に係る基本計画策定スケジュール（予定）

時期	内容
8月	第1回意見聴取会議
10月～11月	第2回意見聴取会議
12月	中間案議会報告（12月定例会）
	パブリックコメント
1月	第3回意見聴取会議
2月	最終案議会報告（2月定例会）
3月	総合リハビリテーション支援拠点施設整備に係る基本計画策定